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RESUMEN 
 
 
La presente investigación tuvo como finalidad realizar la evaluación ex – post del proyecto de 
desarrollo comunitario Andes Fase II en las comunidades de la microcuenca del río Guano 
provincia de Chimborazo,  primero se realizó un levantamiento de campo en base a las actividades 
implementadas y ejecutadas en el proyecto; recolectando información que nos ayude a determinar 
el impacto social, ambiental y económico en cada una de las comunidades bajo los criterios 
básicos de pertinencia, eficacia, eficiencia y sostenibilidad; a continuación se conceptualizo y  
realizó la evaluación de los nuevos indicadores obtenidos en el proceso, de igual manera se realizó 
el análisis estadístico de un estudio de muestras, partiendo de la hipótesis, es decir, de unas 
suposiciones cuya validez cabe confirmar o rechazar; las mismas fueron evaluadas por la prueba 
estadística distribución de probabilidades, donde se determinó el impacto positivo que tuvo el 
proyecto en los ámbitos social con un 90%, ambiental con un 88% y en el ámbito económico con 
un 70%. En conclusión, la implementación del Proyecto Andes Fase II en las comunidades de la 
microcuenca del río Guano ayudó a mejorar las condiciones de vida de las familias beneficiadas 
conservando un manejo integral sostenible de los ecosistemas. 
 
Palabras clave:  <CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS>, <DESARROLLO 
SOCIAL>, <PROYECTO DE DESARROLLO>, < IMPACTO AMBIENTAL Y 
ECONÓMICO>, <SOSTENIBILIDAD, COMUNIDADES RURALES>, <MICROCUENCA 
RIO GUANO>, <CHIMBORAZO (PROVINCIA)> 
   
xv 
 
SUMMARY 
 
 
The purpose of this research was to carry out an ex post evaluation of the Andes Phase II 
community development project in the communities of the Guano river basin province of 
Chimborazo, first a field survey was carried out based on the activities implemented and 
implemented in the draft; Collecting information to help us determine the social, environmental 
and economic impact in each of the communities under the basic criteria of relevance, 
effectiveness, efficiency and sustainability; We then conceptualized and performed the evaluation 
of the new indicators obtained in the process, as well as the statistical analysis of a study of 
samples, starting from the hypothesis, is assumptions whose validity can be confirmed or rejected; 
They were evaluated by the statistical test probability distribution, which determined the positive 
impact of the project in the social areas with 90%, environmental with 88% and in the economic 
area with 70%. In conclusion, the implementation of the Andes Phase II Project in the 
communities of the Guano river basin helped to improve the living conditions of the beneficiary 
families while maintaining a sustainable integrated management of ecosystems. 
 
Keywords: <ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE SCIENCES>, < SOCIAL 
DEVELOPMENT>, <DEVELOPMENT PROJECT>, < ENVIRONMENTAL AND 
ECONOMIC IMPACT>, <SUSTAINABILITY>, <RURAL COMMUNITIES>, <GUANO 
RIVER MICROCUENCA>, <CHIMBORAZO (PROVINCE)> 
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CAPITULO I 
 
 
1. INTRODUCCIÓN  
 
 
“La disminución de la pobreza absoluta y el mejoramiento de los niveles de salud de la 
población”, objetivos fijados por las Naciones Unidas para el año 2015, han sido uno de los puntos 
fundamentales a tratarse dentro de cada uno de los gobiernos nacionales e instituciones privadas 
a nivel mundial buscando soluciones en cada uno de sus territorios, que permitan mejorar la 
calidad de vida de sus habitantes. 
 
Bajo esta premisa los gobiernos locales e instituciones privadas han visto la necesidad de 
implementar proyectos de desarrollo sostenible en las poblaciones de escasos recursos y de esta 
manera mejorar las condiciones de vida de la población mundial. 
 
Entre los gobiernos que buscan erradicar la pobreza y mejorar las condiciones de vida de sus 
habitantes se encuentra el Ecuador, un país en días de desarrollo que dentro de su plan nacional 
del buen vivir   busca alcanzar este objetivo por medio del fortalecimiento de las capacidades y 
oportunidades, la inclusión, la equidad social, el fortalecimiento de la participación ciudadana y 
el poder popular en plenos derechos del buen vivir para lograr la construcción de una sociedad 
justa y solidaria de manera sostenible y sustentable.(Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 
2013) 
 
Con las estrategias desarrolladas en el plan nacional del Buen Vivir, los gobiernos provinciales, 
han visto la necesidad de brindar apoyo a la erradicación de la pobreza implementado proyectos 
de desarrollo sostenible en cada una de sus territorios, este el caso del Gobierno Provincial de la 
provincia de Chimborazo que en conjunto con la empresa pública y privada implementaron el 
Proyecto Andes desarrollado en dos fases donde el objetivo principal fue alcanzar la vida plena o 
buen vivir de las comunidades de Chimborazo, garantizando los derechos humanos 
fundamentales a una alimentación y salud adecuada en  armonía total con la naturaleza y la vida 
comunitaria. Este modelo de desarrollo busca cumplir con los derechos y las garantías sociales 
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reconocidos en la constitución, impulsar la economía solidaria, el manejo sustentable del 
ambiente y los recursos, la inversión equitativa en los diversos grupos sociales y económicos, las 
soberanías de diverso tipo en su territorio y las complementariedades con los territorios vecinos. 
(Proyecto Andes Fase II, 2011) 
 
La implementación y ejecución de proyectos de desarrollo sostenible como Andes fase II por 
parte del gobierno provincial de Chimborazo y la institución privada han visto la necesidad de 
determinar los impactos producidos en los ámbitos social, ambiental y económico.  
 
Para ello se desarrolló la evaluación ex – post del proyecto donde se utilizaron los métodos 
descriptivo, no experimental, cualitativo y cuantitativo el cual consiste en el planteamiento de la 
hipótesis y la especificación del grado de significancia, procediendo con la determinación de la 
muestra, elaboración del formulario para el levantamiento de información y determinación de los 
nuevos indicadores en base a los criterios de pertinencia, eficacia, eficiencia y sostenibilidad.  
 
En  lo  que respecta  al  método  cualitativo se  elaboró un cuestionario  con preguntas claves 
sobre el impacto del proyecto entre antes y después, luego se procedió hacer el levantamiento en 
campo visitando a cada una de las familias de las comunidades beneficiadas hasta alcanzar el 
número determinado por la muestra, luego se procedió a la transcripción y tabulación de datos 
procediendo a continuación a realizar la evaluación ex – post donde se determinan los nuevos 
indicadores y el impacto producido por el proyecto.  
 
Los resultados alcanzados indican que existe suficiente evidencia para dar por aceptada la 
hipótesis general planteada al inicio de la investigación, donde se concluye que la implementación 
y ejecución del proyecto Andes Fase II tuvo impacto positivo en los ámbitos social, ambiental y 
económico. 
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1.1 Problema de la Investigación 
 
 
1.1.1 Planteamiento del problema 
 
La implementación de proyectos de desarrollo sostenible e inversión a nivel mundial, propende a 
mejorar las condiciones de vida de la población y propician la generación de oportunidades de 
desarrollo económico y social, ha permitido que países como el Ecuador implementen y ejecuten 
proyectos de desarrollo sostenible en beneficio de su capital humano ubicados en zonas de bajos 
recursos económicos. 
 
Entre estas se pueden mencionar a las comunidades y parroquias que se encuentran ubicadas en 
las riveras de las microcuencas de los ríos Chimborazo y Guano, en los cuales se han desarrollado 
proyectos que han mejorado la calidad de vida de sus habitantes, emprendiendo un buen manejo 
de su ecosistema y aprovechando los recursos naturales que existen en su entorno para utilizarlos 
en su beneficio.  
 
Sin embargo, al hablar de proyectos de desarrollo, que es una alternativa de sostenibilidad para la 
población local, se debe tomar en cuenta su cumplimiento y la transparencia con la que se ha 
implementado en sus distintas fases, una de estas fases es la evaluación ex post, la cual nos permite 
verificar el cumplimiento de los objetivos planteados al inicio del proyecto y sobre todo 
determinar el cambio que se ha producido en la población local. 
 
Por otro lado, surge la necesidad por parte del Gobierno Provincial de Chimborazo, justificar la 
inversión de recursos económicos realizada en el proyecto Andes fase II el cual se ejecutó en las 
comunidades de la microcuenca del río Guano. 
 
 
1.2 Formulación del problema 
 
¿La inexistencia de una evaluación ex – post del proyecto Andes fase II no permite evidenciar los 
resultados alcanzados por el proyecto una vez terminada su fase de implementación? 
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1.2.1 Sistematización del problema 
 
Al no haber realizado la evaluación ex post del proyecto Andes fase II se han generado preguntas 
inquietantes que pueden ser solventadas en el transcurso de la investigación. 
 
¿Cuál es el nivel de impacto que ha alcanzado la implementación del proyecto Andes fase II en 
relación a la línea base establecida al arranque del proyecto? 
 
¿Cuáles son los indicadores de pertinencia, eficacia, eficiencia y sostenibilidad que deberían ser 
utilizados para la evaluación del proyecto Andes Fase II? 
  
¿Cuáles son los impactos sociales generados por el proyecto Andes fase II? 
 
¿Cuáles son los cambios generados por las acciones de manejo sustentables de los recursos 
naturales implementadas en el proyecto Andes Fase II? 
 
¿Se ha incrementado el acceso a recursos energéticos sostenibles (fuentes renovables), para 
satisfacer las necesidades de alimentación, salud y la operación de pequeñas microempresas 
comunales? 
 
¿El capital social y el talento humano de los miembros de las comunidades se han fortalecido a 
través de los procesos de capacitación, formación de técnicos locales y acciones de difusión, para 
asumir con propiedad la autonomía de las propuestas del proyecto? 
 
¿El proyecto contribuyó al empoderamiento de los procesos de manejo de ecosistemas de páramo 
con equidad de género? 
 
1.2.2 Justificación de la investigación 
 
La ejecución de proyectos de desarrollo sostenible para la erradicación de la pobreza por parte de 
instituciones y gobiernos locales se ha incrementado, desarrollando un cambio social y económico 
en capital humano de la región donde se han implementado los proyectos. Entre los gobiernos 
ejecutores de este tipo de proyectos se menciona al Ecuador como un país que ha incrementado 
su inversión social para mejorar la calidad de vida de sus habitantes aprovechando los recursos 
naturales que se encuentran disponibles en las zonas de intervención. 
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Una de las zonas de bajos recursos económicos son las comunidades que se encuentran ubicadas 
en las riveras de la microcuenca del Río Guano donde se implementó el proyecto Andes fase II, 
con el fin de garantizar la vida plena o buen vivir, respetando los derechos humanos vinculados 
con una buena alimentación y salud adecuada en armonía total con la naturaleza. 
 
En  la actualidad se desconoce la situación actual de todos las iniciativas apoyadas con el proyecto, 
en otras palabras, no figura documento alguno que señale cual ha sido el impacto de las 
inversiones del gobierno local e instituciones públicas y privadas, después de haberse ejecutado 
el proyecto, es decir, se desconoce si las poblaciones asentadas en las  áreas de influencia de 
dichas inversiones han experimentado  incremento alguno en su bienestar; así también, no se 
dispone de información al nivel ex post que permita retroalimentar las etapas tanto de la pre-
inversión, como de la inversión, por lo que la integración de ambos métodos de investigación en 
la evaluación de impactos, viene a constituir un tema de vital importancia. 
 
Ante esta falta de información, el presente trabajo de investigación tiene como propósito verificar 
la pertinencia, efectividad, eficiencia y sostenibilidad que el proyecto Andes fase II dejo pre- 
establecido en las parroquias de la microcuenca del Río Guano, a través de una evaluación ex 
post.  Para ello la metodología de evaluación debe comparar la situación ex-ante con la situación 
ex-post, es decir confrontar lo que se dijo, en su formulación, con lo que el proyecto efectivamente 
ha resultado en el ámbito social, económico y ambiental. (GAPI, 2004). 
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1.3 Objetivos  
 
 
1.3.1 General  
 
 Evaluar ex post bajo criterios de pertinencia, eficacia, eficiencia y sostenibilidad en los 
ámbitos social, ambiental y económico, el proyecto Andes fase II implementado en las 
comunidades de la microcuenca del río Guano, provincia de Chimborazo. 
 
1.3.2 Objetivos específicos  
 
 Identificar las acciones de mayor relevancia que permitan la evaluación de las actividades 
implementadas por el proyecto Andes fase II en las comunidades de la microcuenca del río 
Guano. 
 
 Analizar las condiciones de desarrollo de las comunidades beneficiarias del proyecto Andes 
fase II antes de su implementación. 
 
 Determinar los indicadores de evaluación bajo los criterios de pertinencia, efectividad, 
eficiencia y sostenibilidad, del proyecto Andes fase II utilizando el enfoque de cuenca. 
 
 Evaluar el nivel de impacto de la gestión comunitaria sobre el ecosistema de páramo y los 
recursos hídricos, el acceso comunitario a recursos energéticos sostenibles y el 
fortalecimiento del capital social y el talento humano de las comunidades beneficiarias del 
proyecto. 
 
 Establecer estrategias de mejoramiento del proyecto implementado para garantizar su 
sostenibilidad. 
 
1.4 Hipótesis 
 
La evaluación ex – post bajo los criterios de pertinencia, eficacia, eficiencia y sostenibilidad del 
proyecto Andes fase II, demuestra que el proyecto manejó de forma adecuada los recursos 
económicos invertidos y generó impactos positivos en los ámbitos social y ambiental en las 
comunidades de la microcuenca del río Guano. 
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CAPÍTULO II 
 
 
2. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
2.1. Evaluación de proyectos 
 
El propósito de la evaluación de proyectos para el desarrollo según la Cooperación Austríaca para 
el desarrollo indica que las evaluaciones es aprender de la experiencia, mediante la cual se pueden 
evaluar éxitos y fracasos, por otro lado, las evaluaciones sirven para asegurar la mejor calidad 
posible y el efecto de intervenciones de desarrollo para de esta manera poder controlar y mejorar 
la implementación del proyecto. (Austrian Development Agency ADA, 2009) 
 
Otro de los propósitos propuestos por el ADA para la evaluación es tener transparencia en la 
aplicación responsable de los recursos utilizados que justifican los resultados y sus consecuencias 
frente a la población destinataria y sus contribuyentes. 
 
La evaluación es un instrumento para profundizar los conocimientos, la comprensión de los pre-
requisitos, las posibilidades, los límites de la cooperación para el desarrollo, permite fomentar la 
comunicación y el entendimiento dentro y entre la población y sus contribuyentes. (Austrian 
Development Agency, 2009) 
 
Cabe tomar en cuenta que la evaluación de un proyecto es especialmente importante en los países 
en desarrollo, donde los recursos son escasos y cada dólar gastado debe maximizar su efecto en 
la reducción de la pobreza. Si los proyectos están mal diseñados, no llegan a los beneficiarios 
previstos o despilfarran los recursos; con la información adecuada es posible rediseñarlos, 
mejorarlos o eliminarlos si se estima necesario. El conocimiento obtenido de los estudios para 
evaluar los proyectos también proporcionará información decisiva para el diseño adecuado de 
futuros programas y proyectos. (Muñoz A, 2007) 
 
Por otro lado, las evaluaciones desarrollan y enfatizan la objetividad, para lo cual se debe generar 
o contar con información suficiente para llegar a resultados válidos, sistemáticos y confiables. 
(Valdés M, 2008) 
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La Secretaria técnica de Cooperación Internacional del Ecuador SETECI, indica que una 
evaluación se realiza para: Generar aprendizajes, rendir cuentas, generar insumos para la toma de 
decisiones e identificar buenas y malas prácticas. (Martínez et al., 2014) 
 
2.2. Tipos de Evaluación  
 
El desarrollo de distintos enfoques de análisis de evaluación se enmarca en el contexto de 
tipologías que responden a criterios específicos, ya sea en el momento en que se haga la 
evaluación dentro del ciclo de vida del proyecto, o de los objetivos que tenga la evaluación. 
Considerando la premisa de que la evaluación es fundamentalmente un proceso que busca medir 
y generar información para su aplicación, se ha desarrollado una tipología que responde por un 
lado a criterios específicos considerando los objetivos que persigue, y por otro, de acuerdo al 
tiempo o momento en que se realiza la evaluación respecto del ciclo de vida del proyecto. (Valdés 
M, 2008) 
 
2.2.1. Evaluación ex – ante 
 
La evaluación ex – ante también es conocida como evaluación previa, a priori, apreciación, 
valoración previa o estudio de viabilidad. Tiene por finalidad esencial la de proporcionar 
información significativa para tomar la correspondiente decisión en torno a si el proyecto debe o 
no ejecutarse; o bien cuál es el proyecto más adecuado para el apoyo y financiación (elegir 
racionalmente entre proyectos alternativos); o bien qué modificaciones deben introducirse en 
determinada formulación antes de su ejecución. (Perea O, 2003) 
 
 Por otro lado, la evaluación ex- ante, evalúa la posibilidad de alcanzar los objetivos propuestos 
en un programa con los recursos existentes, estimando y comparando los costos presentes y 
futuros de las diferentes alternativas. (Valdés M, 2008) 
 
2.2.2. Evaluación intermedia o de proceso  
 
La evaluación intermedia o de proceso tiene por finalidad extraer información, reflexiones y 
conclusiones sobre la marcha y desempeño del proyecto, trata de examinar con juicio crítico la 
validez continuada de las hipótesis en que se fundamentaron las proyecciones realizadas en el 
diseño, este tipo de evaluación ofrece apreciaciones sobre la continuidad del proyecto con base 
en los resultados del mismo. Esta evaluación debe realizarse “sobre la acción social”, aplicando 
para ello los procedimientos técnicos más adecuados a las características del proyecto. Siempre 
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que sea posible, esas evaluaciones deben hacerse contando con la más amplia participación de los 
distintos agentes implicados en la intervención y muy especialmente con la población 
beneficiaria. La evaluación simultánea tenderá a examinar los progresos y problemas que se 
detectan durante la ejecución, permitiendo así que las personas beneficiarias incrementen sus 
capacidades y reduzcan su vulnerabilidad y que la organización que opera sobre el proyecto de 
acción social pueda rectificar sus puntos débiles y consolidar los fuertes. (Perea O, 2003) 
 
De igual manera permite revisar la implementación o desarrollo de una determinada acción 
(programa o proyecto), con el propósito de analizar su eficiencia operacional de tal modo de poder 
programar o reprogramar de acuerdo a los resultados del análisis. Su énfasis se centra en los 
procesos que forman su dinámica global y también en los factores que facilitan o dificultan el 
desarrollo y funcionamiento del proyecto. (Martínez et al., 2014) 
 
 La desventaja de este tipo de evaluación es que en general se debe contar con muchos recursos, 
tanto para el monitoreo como para modificar el proyecto inicial y por otro lado, suele suceder que 
el proyecto final resulta muy distinto del proyecto inicial que en general, y que no es posible 
cuantificar sus resultados, pero por otro lado, no es posible hacer ningún tipo de apreciación que 
no sea que el proyecto implementado respondió a las necesidades detectadas en la población 
objetivo. (Valdés M, 2008) 
   
2.2.3. Evaluación ex - post o terminal 
 
La evaluación ex – post es la que más desarrollo ha venido mostrando y la que más se ha aplicado 
en el contexto de la evaluación de programas y proyectos sociales. Este tipo de evaluación busca 
establecer el logro de los objetivos que planteó el proyecto en su formulación original una vez 
finalizada la ejecución de este. (Valdés M, 2008) 
 
Según Briones, la evaluación ex – post es el “estudio que se realiza después de que el programa 
ha terminado, con la finalidad de establecer si se obtuvieron o no los resultados esperados y los 
factores que actuaron en una u otra dirección”. (Gutiérrez H, 1993) 
 
De igual manera la evaluación ex – post debe compatibilizar la necesidad de medir el logro de los 
objetivos del programa o proyecto con el levantamiento de los datos al concluir la ejecución del 
proyecto. En este sentido, este tipo de evaluación constituye la última de las etapas del ciclo de 
vida de los proyectos sociales, y permite generar conclusiones y correcciones para los proyectos 
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nuevos, que persigan fines semejantes, naturalmente, a partir de la información generada. (Valdés 
M, 2008) 
 
Por lo tanto, en la evaluación ex - post se confrontan los resultados del proceso de transformación 
de la realidad, productos y resultados, con parámetros de juicio que responden a los objetivos 
planteados inicialmente, con el fin de obtener conclusiones sobre el margen de logro o fracaso 
alcanzando por la ejecución del proyecto. Ahora bien, como en la evaluación ex – post se evalúan 
los objetivos, se deben trasformar estos objetivos en dimensiones susceptibles de ser medidos; 
este proceso exige pasar de los fines generales del proyecto a los indicadores de la evaluación, la 
selección de indicadores es, por lo tanto, crucial, dado que, a partir de ellos, se intenta determinar 
el grado en que se alcanzaron los objetivos y si el proyecto fue o no exitoso. (Valdés M, 2008) 
 
 En su sentido más amplio, el proceso de evaluación ex – post no es solo la determinación del 
nivel de logro del proyecto respecto de sus objetivos, sino también, es un análisis del proyecto 
con recomendaciones en varios niveles: perfil del proyecto, su metodología de formulación, 
programación e implementación de los mismos, cuestión que muy rara vez se implementa. (Valdés 
M, 2008) 
 
Por otro lado, la evaluación ex - post en su nivel micro, apunta analizar los componentes clásicos 
de la evaluación que son los siguientes: pertinencia, eficiencia, eficacia, sostenibilidad de igual 
manera aquellos efectos no previstos y que en el transcurso del proceso de ejecución del proyecto 
se han desencadenado. (Martínez et al., 2014) 
 
Este tipo de evaluación permite observar el funcionamiento del proyecto y conocer la calidad de 
la intervención efectuada, así como mejorar la planificación de futuros proyectos similares o con 
componentes parecidos. En este sentido, la evaluación de un proyecto finalizado debe contribuir 
a reforzar la toma de decisiones utilizando los correspondientes aprendizajes en experiencias 
posteriores. (Perea O, 2003) 
 
En el contexto del Sistema Nacional de Inversión Pública del País vecino Perú (SNIP), la 
evaluación ex post se define como una evaluación objetiva y sistemática sobre un proyecto cuya 
fase de inversión ha concluido o está en la fase de post inversión. De igual manera lo define como 
una herramienta de aprendizaje y de gerencia para mejorar los procesos de análisis, planificación 
y ejecución de proyectos, así como la toma de decisiones. (Sara-Lafosse C, 2012) 
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2.3. Criterios que se aplican en la Evaluación Ex Post 
 
 Para realizar una evaluación ex–post se considera varios criterios de evaluación, que 
originalmente se propuso en 1991 por el Comité de asistencia para el Desarrollo (DAC) en la 
Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OECD), para evaluar el valor que 
tiene llevar a cabo un proyecto para desarrollo, desde un punto de vista amplio y en una forma 
integral. (Sara-Lafosse C, 2012) 
 
Por tal motivo varias de las metodologías usadas por distintos organismos y agencias nacionales 
e internacionales, así como lo planteado desde la SETECI coinciden en los siguientes criterios 
básicos de evaluación: 1) pertinencia, coherencia y relevancia; 2) eficacia o efectividad; 3) 
eficiencia, y 4) sostenibilidad. (Martínez I et al, 2014) 
 
 
 
        Figura 1-2: Criterios de Evaluación 
            Fuente: Martínez I et al, 2014 “Manual de Evaluación”  
 
 
2.4. Enfoque de gestión de cuencas 
 
Dado en el taller de Katmandú la gestión de enfoque de cuencas hidrográficas ha evolucionado 
pasando por diversas etapas de desarrollo. En las primeras, formaba parte de la silvicultura y de 
la hidrología. La participación de la población no se tenía en cuenta. Se trataba de un asunto que 
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competía a las dependencias forestales del gobierno. En la segunda etapa se relacionó con la 
gestión de los recursos naturales. Se incluyeron actividades que contemplaban el beneficio 
económico. Actualmente se dirige la atención a los beneficiarios. Hoy se trata de una gestión 
“participativa e integrada”, con el compromiso de la población local. (FAO, 2007) 
 
2.5. Desarrollo Sostenible 
 
El desarrollo sostenible según el informe de la comisión de Bruntland de 1987 la define como el 
desarrollo que satisface las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las futuras 
generaciones para satisfacer sus propias necesidades. (UNESCO, 2012) 
 
Para considerar un programa de desarrollo sostenible se debe tomar en cuenta tres ámbitos de 
sostenibilidad los cuales son: medio ambiente, sociedad y economía donde las personas 
beneficiadas buscan aspiraciones  de un mejor estilo de vida, evitando la destrucción de los 
recursos no renovables, conservando las especies animales y vegetales y  minimizando los 
impactos adversos sobre la calidad del aire, del agua y de otros elementos naturales, con el fin de 
mantener la integridad global del ecosistema. (Organización Meteorológica Mundial, 2012) 
 
2.6. Comunidad 
 
La comunidad es fundamentalmente un modo de relación social, es un modelo de acción 
intersubjetivo construido sobre el afecto, la comunidad de fines de valores y la incontestable 
esperanza de la lealtad, de la reciprocidad; la comunidad es un acabado ejemplo de tipo ideal de 
la acción social, una construcción teórica de alguna manera extraña de la propia realidad que 
acostumbra ser algo más sentido que sabido, más emocional que racional. (González A; 1998)   
 
2.7. Parroquia 
 
La parroquia representa una realidad social constituida por personas y familias independientes y 
vecinas. Es la agrupación de quienes están unidos por razones de vecindad para asegurar juntos 
las tareas elementales de la vida humana: la educación elemental de los hijos, la administración 
de los sacramentos, etc. Más que una simple relación de proximidad de vivienda o unidad 
residencial, comunidad de vecinos se trata de la comunidad de aquellos que se intercambian 
servicios y tienen necesidad unos de otros en la vida cotidiana. (Passanante M; 2010) 
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2.8. Cuenca Hidrográfica  
 
Es el espacio de territorio delimitado por la línea divisoria de las aguas, conformado por un 
sistema hídrico que conducen sus aguas a un río principal, a un río muy grande, a un lago o  un 
mar. Este es un ámbito tridimensional que integra las interacciones entre la cobertura sobre el 
terreno, las profundidades del suelo y el entorno de la línea divisoria de las aguas. En la cuenca 
hidrográfica se encuentran los recursos naturales y la infraestructura creada por las personas, en 
las cuales desarrollan sus actividades económicas y sociales generando diferentes efectos 
favorables y no favorables para el bienestar humano. No existe ningún punto de la tierra que no 
pertenezca a una cuenca hidrográfica. (Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales el 
Salvador; 2012) 
 
2.9. Microcuenca 
 
Para fines de análisis hidrológico, se consideran pequeñas cuencas hidrográficas a aquellas que 
presentan una red de drenaje de primer o segundo orden con un área drenada que puede ir de 1 – 
100 ha. 
Una microcuenca hidrográfica, al igual que la cuenca, es una unidad física determinada por la 
línea divisoria de las aguas, se delimita los puntos de los cuales toda el agua escurre hacia el fondo 
de un mismo valle, río, arroyo o vegas. Al unirse el caudal y la superficie drenada de varias 
microcuencas, se conforman las cuencas hidrográficas de mayor tamaño. 
 
2.10. Páramo 
 
El páramo es un ecosistema, un bioma, un paisaje, un área geográfica, una zona de vida, un 
espacio de producción, un símbolo inclusive es un estado de clima. Además, el valor y el mismo 
significado del mismo pedazo de paramo puede ser muy distinto para el campesino que pasta sus 
animales o para la bióloga que estudia un bicho dentro de la paja. Esta complejidad de sentidos y 
de visiones refleja la gran importancia del páramo y a la vez de muchos mal entendidos y hasta 
malas intenciones de parte de ciertos grupos de interés. Pero también por ser un término tan 
complejo, descriptivo de diferentes sujetos similares y con anotaciones históricas, académicas, 
políticas y culturales, es muy difícil decir lo que realmente es un páramo. (Hofstede R et al; 2003) 
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2.11. Manejo adecuado de páramo 
 
Para el manejo y la conservación del páramo, cada país reconoce la gran importancia de los 
páramos como regulador de agua, como ecosistema con una biodiversidad singular y como un 
espacio de vida para las comunidades rurales, dado esto las entidades gubernamentales y privadas 
han vista la necesidad de manejar el páramo con un enfoque ecosistémico, es decir, como un 
espacio de vida, un espacio de desarrollo humano, pero a la vez de alta importancia para la 
conservación de la biodiversidad y la preservación de los servicios ambientales, para esto se 
necesita generar alternativas de manejo basadas en tres pilares interdependientes. (Hofstede R et 
al; 2003) 
 
 Investigaciones científicas multidisciplinarias sólidas 
 Participación comunitaria activa, y 
 Marco institucional y político coherente. 
 
Esto llevara a obtener   datos concretos que rescaten e incluyan el saber tradicional, una población 
capacitada, concienciada, empoderada con estos saberes, en conjunto con una voluntad política 
para apoyar a largo plazo las iniciativas de conservación y manejo de páramo. (Hofstede R et al; 
2003) 
 
2.12. Recursos Renovables 
 
Son aquellos que, tras ser utilizados, tienen la capacidad de regenerarse como por ejemplo 
podemos mencionar a: Energía radiante (inagotable), Agua, Nutrientes, Suelo, Ganadería, etc.  
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CAPÍTULO III 
 
 
3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  
 
 
3.1. Tipo de la Investigación 
 
El tipo de investigación se considera conveniente y aplicable para este estudio y de acuerdo a sus 
características se va a realizar una investigación aplicada, misma que tratará de dar respuestas a 
un problema específico en este caso la determinación de la sostenibilidad, eficiencia, eficacia y 
pertinencia del Proyecto Andes Fase II ejecutado en las comunidades pertenecientes a la 
microcuenca del Río Guano provincia de Chimborazo por parte del Gobierno Autónomo 
Descentralizado de la provincia de Chimborazo y otras entidades gubernamentales; por esta razón 
este estudio será descriptivo con interacción de las personas de las comunidades beneficiadas del 
cantón Guano.  
 
Por consiguiente, este estudio nos ayudara a determinar el impacto del proyecto Andes Fase II en 
las áreas de influencia las cuales han experimentado cambios y desarrollo en beneficio de sus 
comunidades. 
 
3.2. Diseño de la investigación 
 
La presente investigación es de tipo no experimental, de carácter cualitativo, fundamentada en el 
desarrollo social sostenible, cuyo propósito es verificar la situación de los involucrados después 
de la intervención e implementación del proyecto Andes Fase II en función de medir y valorar los 
resultados. 
 
Las fuentes de información serán de tipo secundaria y primaria. La información secundaria 
prevista se relaciona con todos los métodos de evaluación ex post que las instituciones del sector 
público y privado han generado en proyectos de tipo social que han contribuido a reducir los 
niveles de pobreza. La información primaria corresponderá a los trabajos producidos en campo 
con los sujetos participantes. 
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3.3. Métodos y técnicas 
 
 
3.3.1. Métodos 
 
Los métodos de investigación a utilizar en el trabajo investigativo son los siguientes: el 
descriptivo, no experimental, cualitativo y cuantitativo. 
 
Método descriptivo: Este método nos permitirá observar y describir el impacto producido con la 
implementación del proyecto Andes Fase II en la vida de la gente de las comunidades de la 
microcuenca del río Guano. 
 
Método no experimental: Este tipo de método permitirá observar y analizar el cambio producido 
en las comunidades de la microcuenca del río Guano donde se implementó el proyecto Andes fase 
II 
 
Método Cualitativo: Se empleará para levantar y analizar información en el marco social, 
ambiental y económico de las comunidades de la microcuenca del río Guano, proceso que se 
realizará a través de preguntas claves sobre el impacto del proyecto. 
 
Método Cuantitativo: Con este método se diseñará la muestra de estudio para informar la medida 
de los resultados observados en el trabajo cualitativo y que tienen relación con la evaluación de 
los impactos del proyecto Andes fase II el resultado esperado de este proceso tiende a la 
determinación del nivel de desarrollo producido en las comunidades de la microcuenca del río 
Guano 
 
3.3.2. Técnicas 
 
Se utiliza ciertas técnicas, en las que se enmarcan: el análisis y recopilación de información 
La observación científica: Esta técnica permitirá observar las tareas, actividades y procesos que 
se desarrollarán durante la evaluación ex post del proyecto Andes Fase II Para registrar 
científicamente tales observaciones, se diseñarán fichas de observación que contribuyan con la 
descripción y comparación de tales observaciones e incorporar sus resultados al estudio 
investigativo.   
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La encuesta: Se diseñará y aplicará una encuesta a una muestra representativa de las 
comunidades de la microcuenca del río Guano, mediante un cuestionario en el que se consultarán 
diversos indicadores referidos a las variables de la implementación del proyecto Andes fase II.     
 
3.3.3. Instrumentos 
 
Los instrumentos a utilizar en la presente investigación serán  la ficha de  observación  y el 
cuestionario para la encuesta diseñadas de acuerdo a la realidad de las comunidades que formaron 
parte del proyecto, así como de las acciones implementadas y/o financiadas por el mismo, el 
instrumento estará diseñado en base a preguntas claves para medir el nivel de impacto producido 
a nivel social, económico y ambiental, por otro lado se diseñará el muestreo estadístico que 
permitirá  observar y obtener indicadores que  demuestren de mejor manera los resultados 
obtenidos por el  proyecto Andes Fase II. 
 
3.3.4. Población objeto de estudio 
 
Los beneficiarios durante la ejecución del Proyecto Andes Fase II fueron las parroquias de: San 
Andrés, San Isidro, Ilapo y Guanando, que pertenecen al cantón Guano en la provincia de 
Chimborazo.   
 
3.3.5. Determinación de la muestra 
 
 Se aplicará un diseño muestral probabilístico al azar conforme la siguiente fórmula propuesta por 
Canavos 1998: 
 
 
݊ ൌ ݖ
ଶ ∗ ݌ ∗ ݍ ∗ ܰ
ܰ ∗ ݁ଶ ൅ ݖଶ ൅ ݌ ∗ ݍ 
 
Dónde: 
 
n = Tamaño de la muestra (a despejar) 
z = Nivel de confianza (95%) cuyo valor estadístico es 1.96 
p = Posibilidad de ocurrencia del fenómeno (0.5) 
q = Posibilidad de no ocurrencia del fenómeno (0.5) 
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N= Población (número total de beneficiados en el proyecto Andes fase II). Son 1000 familias. 
Se aplicarán los cuestionarios a personas adultas como padres o madres de familia  
e = margen de error +- 5% (0.05)  
 
Despejando:  
 
 
݊ ൌ 1.96
ଶ ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 1000
1000 ∗ 0.05ଶ ൅ 1.96 ൅ ሺ0.5ሻ ∗ ሺ0.5ሻ 
݊ ൌ 960,44,71  
 
݊ ൌ 204 
  
 
El tamaño de la muestra a estudiar es de 204 familias. 
 
3.3.6. Fuentes de información 
 
 Artículos científicos 
 Información secundaria  
 Observación directa  
 
3.3.7. Recursos 
 
3.3.7.1. Recursos humanos 
 
 Investigador 
 Tutores 
 Colaboradores y asesores externos 
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3.3.7.2. Recursos materiales 
 
 
  Tabla 1-3: Recursos Materiales 
 
Material Descripción Categoría 
Libros Referencias 
Bibliográfica Investigación Revistas Papers 
Escritorio 
Equipos de Oficina Desarrollo de Investigación Computador Impresora 
USB Dispositivos de 
almacenamiento Respaldo de información CD 
Tinta para impresión 
Suministros de Oficina Consumibles Papel Libreta de campo 
Esferos  
    
   Realizado por: Javier Cruz A; 2017 
 
 
3.3.7.3.  Recursos económicos 
 
Para el desarrollo de este proyecto será autofinanciado, para lo cual se presenta un detalle del 
presupuesto tentativo en la tabla mostrada a continuación. 
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       Tabla 2-3: Recursos Económicos  
 
ITEM Descripción Cantidad Costo unitario 
usd 
Costo Total 
usd 
1,00 Materiales de oficina 
1,01 Hojas de papel bond 5  $             3,75   $        18,75  
1,02 Libreta de campo 1  $             1,00   $          1,00  
1,03 Esferos 10  $             0,40   $          4,00  
1,04 Lápiz 4  $             0,40   $          1,60  
1,05 Copias 612  $             0,02   $        12,24  
1,06 Impresiones 500  $             0,05   $        25,00  
1,07 Tinta para cartucho 2  $           40,00   $        80,00  
  SUBTOTAL 1      $      142,59  
2,00 Equipos de oficina 
2,01 Computadora 1  $         520,00   $      520,00  
2,02 Cámara 1  $         220,00   $      220,00  
2,03 Grabadora  1  $           50,00   $        50,00  
2,04 Impresora 1  $         260,00   $      260,00  
2,05 USB 1  $           20,00   $        20,00  
  SUBTOTAL 2      $  1.070,00  
  TOTAL   $  1.212,59  
 
       Realizado por: Javier Cruz A; 2017 
 
 
3.3.8. Planteamiento de la hipótesis 
 
La evaluación ex – post bajo los criterios de pertinencia, eficacia, eficiencia y sostenibilidad del 
proyecto Andes fase II, demuestra que el proyecto manejó de forma adecuada los recursos 
económicos invertidos y generó impactos positivos en los ámbitos social y ambiental en las 
comunidades de la microcuenca del río Guano. 
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3.3.9. Operacionalización de las variables 
 
 
 Variable Dependiente 
 
Evaluación ex post del proyecto Andes Fase II 
 
 Variable Independiente 
 
 Verificación de pertinencia, eficacia, eficiencia y sostenibilidad 
 
3.3.10. Operacionalización conceptual 
 
 
Tabla 3-3: Operacionalización conceptual de variables 
 
Variable Tipo Definición 
Evaluación ex post del 
proyecto Andes Fase II 
 
Dependiente 
Consiste en evaluar a las comunidades 
beneficiadas por el Proyecto Andes Fase II, en 
los cuales determinaremos el cambio social, 
económico y cultura   
Verificación de 
pertinencia, eficacia, 
eficiencia y sostenibilidad  
Independiente 
La verificación de la pertinencia, eficacia, 
eficiencia y sostenibilidad de proyecto Andes 
Fase II, nos permite determinar el desarrollo, 
social, económico y cultural en las comunidades 
beneficiadas de la microcuenca del río Guano  
 
Realizado por: Javier Cruz A; 2017 
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3.3.11. Operacionalización metodológica 
 
 
Tabla 4-3: Operacionalización metodológica de las variables 
 
HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES METODOLOGÍA 
HIPOTESIS DEPENDIENTE  % de niños que mejoran su 
salud e higiene personal 
 
 % de familias que 
presentan un mejor manejo 
de su territorio evitando el 
deterioro de los paisajes 
comunitarios 
 
 % de familias que 
mantienen el uso de 
energías renovables para 
uso doméstico y pequeñas 
microempresas 
 
 % de comunidades que 
enriquecen la cobertura 
vegetal 
 
 % de comunidades que 
mantienen un plan de 
manejo de páramo el uso de 
la leña, del pastoreo, 
eliminación de quemas y 
señalética para senderos 
 
 % de comunidades que 
mantienen los sistemas de 
energía solar 
 
 
 Recopilación de información 
primaria de trabajos 
producidos en campo con 
sujetos participantes  
 
 Recopilación de información 
secundaria mediante 
encuesta y entrevistas. 
 
 Observación indirecta. 
 
 Aplicación de indicadores 
aplicando el enfoque de 
Cuenca.   
 
 
 
La evaluación ex – post 
bajo los criterios de 
pertinencia, eficacia, 
eficiencia y 
sostenibilidad del 
proyecto Andes fase II, 
demuestra que el 
proyecto manejo de 
forma adecuada los 
recursos económicos 
invertidos y generó 
impactos positivos en los 
ámbitos social, ambiental 
en las comunidades de la 
microcuenca del río 
Guano. 
Evaluación ex post del 
proyecto Andes Fase II 
INDEPENDIENTE 
 Verificación de 
pertinencia, eficacia, 
eficiencia y 
sostenibilidad 
 
 Condiciones de 
páramo y recursos 
Hídricos 
  
  
 
 
Realizado por: Javier Cruz A; 2017 
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CAPÍTULO IV 
 
 
4. EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS  
 
 
4.1. Acciones implementadas por el proyecto Andes fase II en las comunidades de la 
microcuenca del río Guano. 
 
Tomando en cuenta el problema particular en las áreas andinas del Ecuador, donde la relación 
entre la explotación no sostenible de los ecosistemas, particularmente del páramo, variación 
climática que han provocado, fenómenos como deshielos provocando importantes repercusiones 
en las condiciones de vida y en las posibilidades de desarrollo de la población más pobre, el 
Gobierno Provincial de Chimborazo con la implementación del proyecto Andes Fase II, propuso 
garantizar los derechos de la naturaleza y humanos fundamentales para una alimentación y salud 
adecuadas, así como coparticipar con las comunidades locales para alcanzar la vida plena o buen 
vivir, garantizando los derechos fundamentales a una alimentación y salud adecuada, en  armonía 
total con la naturaleza, bajo esta premisa las directrices centrales de acción que buscan concretar 
esta propuesta fueron: 
 
La primera directriz de acción, es la gestión comunitaria adecuada y eficiente manejo adecuado 
del ecosistema páramo y sus recursos hídricos, para aumentar el acceso al agua, a través de 
técnicas mejoradas. 
 
La segunda directriz de acción es la recuperación de la cobertura vegetal de los ecosistemas de 
los territorios comunitarios de altura y el manejo más eficiente de páramo, para proteger la 
humedad y reducir los esfuerzos que hoy realizan mujeres y niños para conseguir leña, así como 
la difusión de tecnologías para la utilización de otras fuentes renovables de energía que en  micro-
contextos locales específicos resulten de mayor interés: en el uso de energía alternativas; 
focalizada en pequeña escala, con tecnologías innovadoras, pero al mismo tiempo absolutamente 
apropiadas al contexto socio-económico local (en términos de costos, pero también que garantice 
la durabilidad en el tiempo mediante el mantenimiento oportuno durante todo el ciclo de vida de 
las estructuras realizadas). 
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De igual manera la propuesta de intervención se basa en la acción participativa de las 
comunidades, por tanto, es un proyecto de autodesarrollo de las comunidades locales, en la que 
los participantes son sujetos activos de todas las acciones del proyecto.   
 
Para garantizar la “durabilidad” en el tiempo y de favorecer la replicabilidad en una amplia escala 
territorial, este proyecto involucra en su totalidad a los actores sociales y económicos de base, así 
como también al Gobierno Provincial. Las intervenciones propuestas en el proyecto ANDES, se 
encuadran de manera ideal en los instrumentos de planificación territorial y de desarrollo socio-
económico local.  
 
Basado en las propuestas desarrolladas en el proyecto ANDES, se toma la decisión de intervenir 
en el manejo de adecuado del páramo, la recuperación de la cobertura vegetal  y la 
implementación de fuentes de energía  alternativas en las comunidades del cantón Guano, para 
mejorar el acceso al agua, mejorar la producción y las condiciones de sanidad de las personas, 
particularmente de los niños. 
 
4.2. Caracterización del área de influencia del Proyecto 
 
El área de influencia donde se realizó la implementación del proyecto Andes Fase II, está 
constituido por las comunidades de las parroquias de: San Andrés, San Isidro, Ilapo y Guanando, 
las cuales en su conjunto tienen una población de 19.169 habitantes de acuerdo al censo realizado 
en el año 2010, por el Instituto nacional de estadística y censos (INEC). 
 
Las comunidades participantes son: Pulinguí, Cuatro Esquinas, Sanjapamba, La Silveria, Santa 
Lucía, Calshi, San Rafael de Chuquipoguio, El Progreso, Santa Rosa de Chuquipoguio 12 de 
Octubre, Paquibug San Pablo de la parroquia San Andrés; Pichan Alto, Pichan Central, Chocaví 
Chico de la parroquia de San Isidro; Lalanshi, Pusñac, San Patricio y  La Delicia de la parroquia 
Ilapo y Caguají Bajo de la parroquia Guanando. Todas ellas son comunidades indígenas y/o 
campesinas pobres, que viven en zonas de altura, como se puede apreciar en el Mapa del cantón 
Guano Figura  1-3. (GPCH et al; 2010) 
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                         Fuente: Gobierno Provincial Provincia de Chimborazo, 2010 
Figura 2-4: Mapa Geográfico Parroquias Cantón Guano 
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Los participantes directos del proyecto son 1000 familias, de los cuales el 63% están 
representados por personas del género masculino mientras que el 37% pertenecen al género 
femenino. 
 
    Tabla 5-4: Género 
 
Género Frecuencia Porcentaje 
Masculino 128 63% 
Femenino 76 37% 
TOTAL 204 100% 
     
     Realizado por: Javier Cruz A; 2017 
 
La edad que predomina entre los participantes del proyecto es de 43-50 años de edad la cual 
constituye un 32% de todos los beneficiarios del proyecto, el 27%  está en un rango de edad entre 
35-42 años, seguido de un 21% de personas  mayores a los 51 años de edad, el 15% fluctúa entre 
27-34 años, finalmente un 5% pertenece a los jóvenes de las comunidades beneficiadas. 
 
 
 
     Figura 3-4: Edad de población 
       Realizado por: Javier Cruz A; 2017 
 
Se llega a determinar que el 74% de las personas beneficiadas de las comunidades tienen un nivel 
de instrucción primaria, el 14% carece de instrucción, el 9% tiene instrucción secundaria y un 
mínimo 3% ha alcanzado un nivel de instrucción superior. 
19‐26años; 11; 
5% 27‐34 años ; 
31; 15%
35‐42 años; 
55; 27%43‐50 años; 65; 32%
Mayor a 51 años; 
42; 21%
Edad
19‐26años 27‐34 años 35‐42 años 43‐50 años Mayor a 51 años
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      Tabla 6-4: Nivel de instrucción de la población 
 
Nivel de Instrucción Frecuencia Porcentaje 
Primaria  151 74% 
Secundaria 18 9% 
Universidad 6 3% 
Ninguna 29 14% 
TOTAL 204 100% 
          
         Realizado por: Javier Cruz A; 2017 
 
 
4.3. Análisis de las condiciones de desarrollo de las comunidades beneficiarias antes 
de la implementación del Proyecto Andes Fase II. 
 
Las condiciones de desarrollo antes de la implementación del proyecto Andes fase II en las 
comunidades beneficiadas se lo determina en tres ámbitos: social, ambiental y económico 
 
4.3.1. Ámbito Social 
 
En el ámbito social antes de la implementación del proyecto Andes Fase II, el 99%  de los niños 
de las comunidades reportaban problemas de higiene personal  y salud,  derivados por la  falta de 
agua e infraestructura básica de higiene (sanitarios, duchas, lavanderías) y la baja temperatura de 
la zona.   
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     Figura 4-4: Problemas de higiene personal y salud      Realizado por: Javier Cruz A; 2017 
 
Por otro parte el 96% de las familias de comunidades de la microcuenca del río Guano, carecían 
de conocimientos sobre la existencia de tecnologías para el uso de energía de fuentes renovables, 
de igual manera se determinó que en el 95% de las comunidades no existían técnicos locales para 
orientar el manejo sustentable de los ecosistemas y de los recursos naturales. La participación del 
género femenino en actividades de conservación era del 59% antes de la implementación del 
proyecto Andes Fase II. 
 
 
       
     Figura 5-4: Conocimiento de energías renovables ex-ante      Realizado por: Javier Cruz A; 2017 
  
 
SI; 202; 99%
NO; 2; 1%
Problemas de Higiene Personal y 
Salud 
SI NO
SI; 9; 4%
NO; 195; 96%
Conocimiento de Energías 
Renovables Ex ‐ Ante
SI NO
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           Tabla 7-4: Existencia de técnicos locales ex-ante 
 
Técnicos Locales Ex - Ante Frecuencia Porcentaje 
SI 11 5% 
NO 193 95% 
TOTAL 204 100% 
                                
                                 Realizado por: Javier Cruz A; 2017 
 
 
4.3.2. Ámbito Económico 
 
Los habitantes de las comunidades de la microcuenca del rio Guano, tenían como actividad 
económica principal en un 70% la agricultura, seguida de un 25% de actividades combinadas 
entre la ganadería y la agricultura, mientras que, el 5% restante se dedicaba a otras actividades 
distintas a las mencionadas. El 75% de los beneficiarios percibían un ingreso económico 
promedio de 0,00 – 100,00 usd mensuales mientras que  el 25% de las personas recibían un salario 
de 100,00 – 300,00 usd al mes. 
 
 
  Tabla 8-4: Actividades económicas de la población ex – ante 
 
Actividad Económica Frecuencia Porcentaje 
Agricultura  143 70% 
Ganadería 0 0% 
Avicultura 0 0% 
Comercio 2 1% 
Construcción 3 1% 
Agricultura, Ganadería 50 25% 
Otros 6 3% 
TOTAL 204 100% 
      
      Realizado por: Javier Cruz A; 2017 
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     Figura 6-4: Ingresos económicos percibidos por la población ex-ante 
       Realizado por: Javier Cruz A; 2017 
 
 
4.3.3. Ámbito Ambiental 
 
A nivel ambiental las comunidades de la microcuenca del río Guano en un 72% carecían de un 
plan de manejo adecuado de páramo de sus territorios antes de la implementación del proyecto 
Andes Fase II, por otro lado, el 86% de la cobertura vegetal de los ecosistemas presentaba 
deterioro, o se encontraba en un proceso acelerado de erosión del suelo a consecuencia del 
pastoreo intensivo y malas prácticas de manejo de cultivos. 
 
 
Tabla 9-4: Existencia de un plan de manejo de páramo ex-ante 
 
Plan de manejo de Páramo ex 
- ante 
Frecuencia Porcentaje 
Existencia 58 28% 
No existencia 146 72% 
TOTAL 204 100% 
 
 Realizado por: Javier Cruz A; 2017 
 
 
$0 ‐ $100; 153; 
75%
$100‐$300; 51; 
25%
$400‐$600; 0; 
0% $700‐$1000 ; 0; 
0%
Ingreso Ecónomicos ex‐ante
$0 ‐ $100 $100‐$300 $400‐$600 $700‐$1000
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    Figura 7-4: Porcentaje de deterioro de la cobertura vegetal     Realizado por: Javier Cruz A; 2017 
 
 
4.4. Establecimiento de indicadores bajo los criterios de pertinencia, efectividad, 
eficiencia y sostenibilidad del proyecto Andes Fase II utilizando el enfoque de 
cuenca 
 
 
4.4.1. El enfoque de cuenca asumido por el proyecto. 
 
El enfoque de cuenca hidrográfica ha ido evolucionando con el tiempo en su primera etapa era 
parte de la silvicultura y de la hidrología sin la participación de la población ya que era un asunto 
que pertenecía a las dependencias forestales de los gobiernos, en su segunda etapa se incluyeron 
actividades que contemplaban el beneficio económico y en la actualidad incorpora participación 
integrada con el compromiso de la población local. (FAO, 2007) 
 
El proyecto Andes fase II asume el enfoque de cuenca hidrográfica en medida de que la zona de 
intervención reúne las características idóneas  para delimitar espacios territoriales útiles para la 
gestión sostenible como una amplia participación local convirtiéndose en un excelente medio para 
orientar estrategias de desarrollo rural y el manejo integral sostenible de los ecosistemas de 
páramo en este sentido el proyecto procura beneficiar directamente a la población a través de una 
participación integra que recogiendo las necesidades de la localidad incorpore un conjunto de 
acciones en pro de la conservación de los recursos naturales y del mejoramiento de la calidad de 
SI; 175; 86%
NO; 29; 14%
Deterioro Cobertura Vegetal
SI NO
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vida de las comunidades a su vez promueve una eficiencia en el manejo del ecosistema de páramo 
y de los recursos hídricos a través de la recuperación de los ecosistemas propiedad de los 
territorios comunitarios en esta zona de altura  
 
4.4.2. Indicadores bajo los criterios de pertinencia, efectividad, eficiencia y 
sostenibilidad 
 
Con una participación comunitaria adecuada en armonía con los recursos naturales y el ambiente, 
se determinan los indicadores alcanzados luego de la ejecución del proyecto Andes fase II bajo 
los criterios de pertinencia, eficacia, eficiencia y sostenibilidad. 
 
 
Tabla 10-4: Criterios de evaluación bajo enfoque de cuenca 
 
Enfoque de Cuenca 
Gestión participativa e integrada con el compromiso de la población local 
Criterios de Evaluación 
Pertinencia Eficacia Eficiencia Sostenibilidad 
Corresponde 
a la respuesta 
que debe dar 
el proyecto a 
las 
necesidades 
priorizadas 
por los 
beneficiarios   
Se encuentra relacionado con 
el nivel de funcionamiento y 
operación de las actividades 
y equipos entregados por el 
proyecto 
En función del tiempo 
empleado para la 
ejecución de las 
actividades y la obtención 
de los productos 
establecidos en la 
planificación del proyecto 
considerando aspectos de 
calidad y montos de 
inversión 
 
 
Establecido en función 
de las condiciones que 
mantienen la 
infraestructura y el 
equipamiento 
implementados a través 
del proyecto y las 
capacidades locales 
generadas por el mismo 
para garantizar su 
manejo adecuado en el  
largo plazo  
 
 
Fuente: JICA; 2012 
Realizado por: Javier Cruz A; 2017 
 
 
 
 
 
 
 
33 
 
 Tabla 11-4: Indicadores de evaluación bajo enfoque de cuenca 
 
 Enfoque de Cuenca 
 
Gestión participativa e integrada con el compromiso de la población local 
 Criterios de Evaluación 
I
n
d
i
c
a
d
o
r
e
s
 
Pertinencia Eficacia Eficiencia Sostenibilidad 
% de necesidades del colectivo social que 
fueron satisfechas a través del proyecto 
Andes Fase II 
Cantidad de equipos implementados 
que se mantienen operativos una vez 
concluido el proyecto 
% de incremento de la 
inversión realizada en el 
proyecto 
% de equipos que se 
encuentran operativos  
% de familias que maneja adecuadamente 
el páramo, conservando los recursos 
hídricos y la calidad del suelo 
Número de comunidades que cuentan 
con un plan de manejo de páramo 
Cumplimiento del tiempo 
de ejecución del proyecto 
pre-establecido en la 
planificación 
% de equipos que cuentan 
con un plan de 
mantenimiento 
% de familias que han implementado las 
acciones de manejo recuperando la 
cobertura vegetal   
% de plantas nativas que aún se 
mantienen formando parte de los 
sistemas integrados de protección de 
cultivos (cortinas rompe vientos) 
% de actividades 
ejecutadas de acuerdo a la 
planificación y tiempo 
establecido 
% de incremento de 
colectores de agua a partir 
de la implementación del 
proyecto 
% de familias que han mejorado sus 
condiciones de higiene personal y salud 
gracias a la adecuación, infraestructura e 
instalación de sistemas solares y 
recolectores de agua  
    
% de personas capacitadas 
para el mantenimiento 
adecuado de los equipos 
implementados por el 
proyecto 
% de mujeres vinculadas en actividades 
de conservación y uso de energía 
renovable 
      
        
        Realizado por: Javier Cruz A; 2017 
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La evaluación del proyecto bajo criterios de pertinencia, eficacia, eficiencia y sostenibilidad se da 
a través de los parámetros establecidos por la Secretaría Técnica de Cooperación Internacional 
(SETECI) en el año 2010, con la finalidad de evaluar los resultados alcanzados por los programas 
y proyectos. 
 
Los indicadores de evaluación tienen una valoración de tipo cuantitativa y cualitativa 
estableciendo ponderaciones que van del 1% hasta el 100% y mayores al 100%, los cuales 
establecen rangos de calificación de 1,00 a 5,00 puntos, siendo este último el valor más alto  y 
correspondientemente uno el más bajo. En cuanto a la evaluación cualitativa dependen de la 
naturaleza del indicador que vaya a ser evaluado teniendo descriptores que van desde muy 
satisfactorio, satisfactorio, aceptable, deficiente y muy deficiente tal como se indica en la tabla 
12-4.  
  
Tabla 12-4: Equivalencia y calificación de resultados 
 
Tabla de equivalencia y calificación 
% Indicador de evaluación 
Calificación 
de los 
criterios 
Descripción 
81% al 100% o %mayor 5 Totalmente / Muy satisfactorio / Totalmente de acuerdo / Alto / Excelente 
61% al 80%  4 En gran proporción / Satisfactorio /Parcialmente de acuerdo/ Medio Alto / Bueno 
41% al 60% 3 Medianamente / Aceptable / Medianamente de acuerdo o en desacuerdo / Medio / Regular 
21% al 40% 2 
En poca proporción / En deficiente / 
Parcialmente en desacuerdo / Medio bajo / Con 
problemas 
1% al 20% 1 En nula o casi nula proporción / Muy deficiente/ Totalmente en desacuerdo / Bajo / Débil 
 
Fuente: SETECI, 2010 
Realizado por: GS/DESE/SETECI 
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4.5. Evaluación del nivel de impacto producido por el proyecto Andes fase II en las 
comunidades de la microcuenca del río Guano 
 
En función de los indicadores establecidos se procede a la evaluación del proyecto con la finalidad 
de determinar el nivel de impacto que alcanzó el proyecto en los ámbitos gestión comunitaria para 
la conservación del ecosistema de páramo; el manejo de los recursos hídricos, el acceso a recursos 
energéticos sostenibles, el fortalecimiento del capital social y del talento humano de las 
comunidades beneficiarias. Los resultados son los siguientes. 
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Tabla 13-4: Evaluación de indicadores bajo enfoque de cuenca 
 
Ámbito del 
proyecto Indicadores de evaluación bajo enfoque de cuenca 
Criterios de evaluación 
Pertinencia Eficacia Eficiencia Sostenibilidad 
M
u
y
 
S
a
t
i
s
f
a
c
t
o
r
i
o
 
S
a
t
i
s
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a
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R
e
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a
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e
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c
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e
n
t
e
 
M
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R
e
g
u
l
a
r
 
D
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n
t
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M
u
y
 
D
e
f
i
c
i
e
n
t
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Ambiental 
% de familias que maneja adecuadamente el páramo, 
conservando los recursos hídricos y la calidad del suelo 5                                       
% de familias que han implementado las acciones de 
manejo, recuperando la cobertura vegetal   5                                       
% de mujeres en actividades de conservación de páramo y 
uso de energía renovable     3                                   
Número de comunidades que cuentan con un plan de 
manejo adecuado de paramo 5         5                             
% de plantas nativas que aún se mantienen formando parte 
de los sistemas integrados de protección de cultivos 
(cortinas rompe vientos) 
          5                             
% de incremento de colectores de agua a partir de la 
implementación del proyecto                               5         
Social 
% de necesidades del colectivo social que fueron 
satisfechas a través del proyecto Andes Fase II 4                                       
% de familias que han mejorado sus condiciones de 
higiene personal y salud gracias a la adecuación 
infraestructura e instalación de sistemas solares 
5                                       
Cantidad de equipos implementados y que se mantienen 
operativos una vez concluido el proyecto                 2                       
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Ámbito del 
proyecto Indicadores de evaluación bajo enfoque de cuenca 
Criterios de evaluación 
Pertinencia Eficacia Eficiencia Sostenibilidad 
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Cumplimiento del tiempo de ejecución del proyecto pre-
establecido en la planificación                         3               
% de actividades ejecutadas de acuerdo a la planificación 
y tiempo establecido                     5                   
% de equipos que se encuentran operativos                                     2   
% de equipos que cuentan con un plan de mantenimiento                                       1 
% de personas capacitadas para el mantenimiento 
adecuado de los equipos implementados por el proyecto                                     2   
Económico % de incremento de la inversión realizada en el proyecto                       4                 
 SUBTOTAL 24 0 3 0 0 10 0 0 2 0 5 4 3 0 0 5 0 0 4 1 
 TOTAL 4,5 4 4 2,5 
 PORCENTAJE 90% 80% 80% 50% 
 
Realizado por: Javier Cruz A; 2017 
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4.5.1. Criterio de Pertinencia 
 
Evaluado el criterio de pertinencia el cual está relacionada con la cobertura de las necesidades 
planteadas por los comuneros y que debieron ser atendidas por el proyecto Andes Fase II, la 
evaluación ex – post indica que el 95 % de la población considera que las acciones planteadas e 
implementadas para un manejo de páramo, la conservación del agua y la calidad del suelo se siguen 
ejecutando en forma adecuada lo cual se evidencia por simple observación por la condición del 
ecosistema en cada una de las comunidades beneficiadas  
 
Por otro lado, el 88% de las familias beneficiadas indican que se desarrolló un incremento en la 
recuperación de la cobertura vegetal de los ecosistemas lo cual ayudó a la protección de la humedad 
y a la disminución de la pérdida de los cultivos.  
 
En el ámbito social se puede indicar que el 90% de las familias cubrieron  las necesidades de higiene 
personal y salud gracias a la adecuación de la infraestructura, adquisición e instalación de sistemas 
solares térmicos y construcción de recolectores de agua con sus respectivos sistemas de conducción, 
consiguiendo con ello agua apta para el consumo humano en beneficio de cada una de las 
comunidades, de igual manera se determinó que en un 47% el género femenino participó y continua 
participando en las actividades de conservación de páramo y uso de energía renovable. 
 
 
          Tabla 14-4: Indicadores bajo criterio de pertinencia 
 
Indicador Frecuencia Porcentaje 
Manejo adecuado de Páramo  194 95% 
Recuperación cobertura vegetal 180 88% 
Higiene personal y Salud 183 90% 
Participación del género femenino 96 47% 
             
              Realizado por: Javier Cruz A; 2017 
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 Figura 8-4: Indicadores bajo criterio de pertinencia 
  Realizado por: Javier Cruz A; 2017 
 
 
4.5.2. Criterio de Eficacia 
 
Evaluados los indicadores bajo el criterio de eficacia los cuales se encuentran relacionados con el 
nivel de funcionamiento y operación de las actividades y equipos entregados por el proyecto  se llegó 
a determinar que el 35 % de los paneles solares térmicos implementados en los centros infantiles, 
guarderías CIBV, y en la micro empresa de queso y yogurt de la comunidad Pichan Central se 
encuentran en funcionamiento ayudando a disminuir costos en la producción y evitando altos 
consumos de gas licuado de petróleo (GLP), el 65% de los equipos no se encuentran operativos por 
falta de mantenimiento y repuestos que necesitan para garantizar su buen estado y funcionamiento, 
por otro lado, también se pudo verificar que existen equipos abandonados en los establecimientos de 
aprendizaje por la centralización de la educación en las unidades del  milenio implementadas por el 
gobierno nacional.  
 
De igual manera se determinó que 19 comunidades beneficiadas mantienen los planes de manejo de 
páramo implementando paulatinamente las acciones para mantener la humedad y la cobertura vegetal 
y así evitar el deterioro de los paisajes comunitarios. En cuanto a la cobertura vegetal se pudo observar 
que el 88% de las plantas nativas sembradas se mantienen como parte de los sistemas integrados de 
protección de cultivos (cortinas rompe vientos) y fuentes de agua en las zonas medias y bajas de las 
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comunidades, permitiendo el incremento de la producción de alimentos básicos aptos para el consumo 
humano. 
 
 
     Tabla 15-4: Indicadores bajo criterio de eficacia 
 
Indicadores Frecuencia Porcentaje 
Paneles Solares Térmicos 7 35% 
Comunidades con plan manejo adecuado de páramo 19 95% 
Plantas Nativas  22924 88% 
     
      Realizado por: Javier Cruz A; 2017 
 
 
4.5.3. Criterio de Eficiencia 
 
Realizada la evaluación ex - post de los indicadores bajo el criterio de eficiencia los cuales se 
encuentran en función del tiempo empleado para la ejecución de las actividades y la obtención de los 
productos establecidos en la planificación del proyecto considerando aspectos de calidad y montos 
de inversión  se obtiene que el Proyecto Andes Fase II, alcanzo un eficiencia del 44% en el tiempo 
de ejecución, ya que el plazo de entrega de las actividades se extendió por un periodo de 15 meses 
sobre lo estimado en la etapa de pre inversión la cual era de 12 meses; de igual manera se llega a 
determinar que el nivel de ejecución de las componentes (actividades) es del 100% en cada una de 
las comunidades beneficiadas de acuerdo a lo planificado. 
 
 
ࡱࢌ࢏ࢉ࢏ࢋ࢔ࢉ࢏ࢇ	ࢋ࢔	ࢋ࢒	ࢀ࢏ࢋ࢓࢖࢕ ൌ ܰ݅ݒ݈݁	݀݁	ܧ݆݁ܿݑܿ݅ó݊	ܥ݋݉݌݋݊݁݊ݐ݁ݏ ∗ ܲ݁ݎ݅݋݀݋	݈ܲܽ݊݁ܽ݀݋ܲ݁ݎ݅݋݀݋	ܴ݈݁ܽ  
 
 
ࡱࢌ࢏ࢉ࢏ࢋ࢔ࢉ࢏ࢇ	ࢋ࢔	ࢋ࢒	ࢀ࢏ࢋ࢓࢖࢕ ൌ 100% ∗ 12	݉݁ݏ݁ݏ27	݉݁ݏ݁ݏ 
 
 	
ࡱࢌ࢏ࢉ࢏ࢋ࢔ࢉ࢏ࢇ	ࢋ࢔	ࢋ࢒	ࢀ࢏ࢋ࢓࢖࢕ ൌ 44,4% 
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Se determina que la eficiencia del costo del proyecto alcanza un 70% por el incremento en el monto 
de inversión de acuerdo al costo estimado en la etapa de planificación. 
 
 
ࡱࢌ࢏ࢉ࢏ࢋ࢔ࢉ࢏ࢇ	ࢋ࢔	ࢋ࢒	࡯࢕࢙࢚࢕ ൌ ܰ݅ݒ݈݁	݀݁	ܧ݆݁ܿݑܿ݅ó݊	ܥ݋݉݌݋݊݁݊ݐ݁ݏ ∗ ܥ݋ݏݐ݋	݈ܲܽ݊݁ܽ݀݋ܥ݋ݏݐ݋	ܴ݈݁ܽ  
 
ࡱࢌ࢏ࢉ࢏ࢋ࢔ࢉ࢏ࢇ	ࢋ࢔	ࢋ࢒	࡯࢕࢙࢚࢕ ൌ 100% ∗ 270897,19386297,38 
 
ࡱࢌ࢏ࢉ࢏ࢋ࢔ࢉ࢏ࢇ	ࢋ࢔	ࢋ࢒	࡯࢕࢙࢚࢕ ൌ 100% ∗ 270897,19386297,38 
 
ࡱࢌ࢏ࢉ࢏ࢋ࢔ࢉ࢏ࢇ	ࢋ࢔	ࢋ࢒	࡯࢕࢙࢚࢕ ൌ 70% 
 
 
          Tabla 16-4: Indicadores bajo criterio de eficiencia 
 
Indicadores Porcentaje 
Eficiencia en el monto de inversión 70% 
Eficiencia del tiempo 44% 
Eficiencia en actividades ejecutadas 100% 
                     
                     Realizado por: Javier Cruz A; 2017 
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    Figura 9-4: Indicadores bajo criterio de eficiencia 
                    Realizado por: Javier Cruz A; 2017 
 
 
4.5.4. Criterio de Sostenibilidad 
 
Realizada la evaluación ex – post de los indicadores bajo el criterio de sostenibilidad los cuales se 
encuentran en función de las condiciones que mantienen la infraestructura y el equipamiento 
implementados a través del proyecto y las capacidades locales generadas para garantizar un manejo 
adecuado a largo plazo de la evaluación se obtiene que el 35% de los equipos generados (paneles 
solares térmicos) por el proyecto Andes Fase II se encuentran operativos, mientras el 65% restante se 
encuentran en malas condiciones por la falta de un plan de mantenimiento ya que se cuenta apenas 
7,00 técnicos locales uno por comunidad. Los técnicos no cuentan con una capacitación continua en 
operación y mantenimiento de equipos para que puedan aportar con la sostenibilidad del proyecto. 
 
De igual manera se determina que en sector ambiental el proyecto fue de gran aporte ya que ayudó a 
incrementar en un 100% la implementación de contenedores de agua por autogestión con el MAGAP, 
esta acción resultó un aporte significativo a las familias beneficiadas puesto que disponen de agua 
para mantener sus cultivos en buen estado y evitar pérdidas económicas. 
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          Tabla 176-4: Indicadores bajo criterio de sostenibilidad 
 
Indicadores Porcentaje 
% Equipos operativos 35% 
% de equipos con plan de mantenimiento 0% 
% de incremento de colectores de agua 100% 
% de personal capacitado 38 % 
                     
                     Realizado por: Javier Cruz A; 2017 
 
 
4.5.5. Evaluación general del proyecto 
 
De acuerdo a la evaluación realizada se identifica que bajo el criterio de pertinencia el proyecto es 
muy satisfactorio ya que cumplió con las necesidades y prioridades que las comunidades beneficiadas 
tenían antes de implementarse el proyecto. 
 
Bajo el criterio de eficacia se puede apreciar que en un 80% el proyecto fue satisfactorio, ya que las 
actividades y equipos generados por el proyecto se siguen manteniendo a excepción de los sistemas 
solares térmicos dado que varios de los equipos no se encuentran operativos, en algunas comunidades 
los equipos han sido abandonados, en otras han sido sustraídos e incluso en la comunidad de Pusñac 
el equipo fue sacado de operación por parte del personal de las instalaciones donde estos se 
encontraban instalados. 
  
De igual manera se determinó que los indicadores alcanzados bajo el criterio de eficiencia alcanzo un 
80% esto se debe que a pesar que todas las actividades previstas fueron cumplidas, se incrementaron 
los costos y el tiempo de implementación en contraposición con en la etapa de pre inversión. 
 
Bajo el criterio de sostenibilidad se puede apreciar que en un 50% el proyecto fue aceptable, ya que 
no se cuenta con un plan de manteniendo y personal capacitado para mantener en buen 
funcionamiento los equipos entregados por el proyecto. 
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           Figura 10-4: Porcentaje de indicadores de evaluación bajo criterios            Realizado por: Javier Cruz A; 2017 
 
 
De igual manera se realizó un comparativo de los indicadores claves entre la situación antes y después 
de la ejecución del proyecto los resultaos se exponen en la tabla 18-4 y la figura 11-4. 
 
        Tabla 18-4: Comparativa de indicadores ex-ante vs. ex – post 
 
Ítem Descripción Antes del Proyecto 
Después del 
Proyecto Incremento 
1 Higiene personal y salud de los niños de las comunidades  1% 90% 89% 
2 
Manejo adecuado de páramo, 
conservando el agua, la naturaleza y 
suelo 
28% 95% 67% 
3 Cobertura vegetal de los ecosistemas de las comunidades 14% 88% 74% 
4 Uso de energía de fuentes renovables 0% 35% 35% 
5 Técnicos locales 5% 38% 33% 
6 
Participación de la mujer en actividades 
de conservación y uso de energía 
renovable 
30% 47% 17% 
           
           Realizado por: Javier Cruz A; 2017 
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        Figura 11-4: Comparativa de indicadores ex-ante vs ex-post 
           Realizado por: Javier Cruz A; 2017 
 
 
Como es evidente las acciones ejecutadas por el proyecto durante la etapa de intervención muestra 
un incremento que fluctúa el mejor de los casos entre el 33% y 89% de acuerdo a los indicadores 
clave; el indicador que menor nivel de injerencia reporta es el que se encuentra relacionado con la 
participación de la mujer en actividades de conservación y uso de energía renovable registrando un 
incremento del 17%. 
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4.6. Comprobación de hipótesis 
 
Para la comprobación de la hipótesis general planteada al inicio de la investigación se aplicó la 
estadística inferencial a partir de un estudio de muestras, para este proceso se parte de la hipótesis, es 
decir, de unas suposiciones cuya validez cabe confirmar o rechazar, en esta comprobación aplicamos 
unas pruebas estadísticas o tests, que permiten contrastar la veracidad o falsedad de las hipótesis 
enunciadas desde el punto de vista estadístico. Este tipo de pruebas se clasifican en pruebas 
paramétricas y pruebas no paramétricas. 
 
Estas pruebas o tests de hipótesis son pruebas de significación estadística que cuantifican hasta qué 
punto la variabilidad de la muestra puede ser responsable de los resultados de un estudio en particular. 
De igual manera se desarrollaron hipótesis específicas de acuerdo a las actividades implementadas en 
el proyecto Andes Fase II donde se determinó una   hipótesis nula (Ho), la cual representa la 
afirmación de que no existe asociación entre las dos variables estudiadas y una hipótesis alternativa 
(Ha) la cual afirma que hay algún grado de relación o asociación entre las dos variables. Dicha 
decisión puede ser afirmada con una seguridad que se decide previamente a través del nivel de 
significación. 
 
4.6.1. Prueba de hipótesis 
 
Para la prueba de hipótesis y comparar la situación social, ambiental, económica antes y después del 
proyecto Andes fase II, se utilizó la prueba de proporciones de dos muestras, por cuanto se tiene una 
población mayor que 30, se utilizará la distribución de probabilidades o (distribución) normal (z). 
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4.6.1.1. Prueba de proporciones de dos muestras caso 1: Higiene personal y salud niños de 
la comunidad 
 
Hipótesis Nula (Ho): El porcentaje de encuestados manifiestan que no existe variación de niños de 
la comunidad en la higiene personal y salud antes de la implementación y después de la ejecución del 
proyecto Andes fase II. 
 
Hipótesis Alternativa (Ha): El porcentaje de encuestados manifiestan que los niños de la comunidad 
mejoraron la higiene personal y salud después de la ejecución del proyecto Andes fase II. 
 
Nivel significancia: α = 0,05   o 5% 
 
Región crítica: Coma la población de estudio es mayor que 30, se utilizará la distribución normal 
con un nivel de confianza de 95% a una cola: 
 
Z Tabulado= 1,64   (Anexo B. Tabla distribución normal)  
 
 
   Figura 12-4: Distribución normal tabulado Caso 1    Realizado por: Javier Cruz A; 2017 
 
 
Cálculos: 
 Después antes X = 183 2 
n = 204 204 
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Dónde: 
 
X = número de personas que respondieron que los niños no tenían problemas higiene personal y salud. 
n = el número de encuestados. 
 
  Ec. (1) 
 
Dónde:  
 
p = proporción muestral 
࢞૚= número de aciertos en la muestra 1. 
࢞૛= número de aciertos en la muestra 2. 
࢔૚= número de observaciones en la muestra 1. 
࢔૛= número de aciertos en la muestra 2. 
 
݌ ൌ 183 ൅ 2204 ൅ 204 
 
݌ ൌ 0.45 
 
Cálculo de la distribución normal  (Z calculado)  
 
   Ec. (2) 
 
 
 
z= 18 
 
P-valor = 0,00  
݌ ൌ ݔଵ ൅ ݔଶ݊ଵ ൅ ݊ଶ 
ݖ ൌ
ݔଵ݊ଵ ൅
ݔଶ݊ଶ
ට݌ሺ1 െ ݌ሻ ቀ 1݊ଵ ൅
1
݊ଶቁ
ݖ ൌ
183
204 ൅
2
204
ට0,45ሺ1 െ 0,45ሻ ቀ 1204 ൅
1
204ቁ
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Figura 13 -4: Distribución normal calculado caso 1 
                  Realizado por: Javier Cruz A; 2017 
 
 
Decisión: Se rechaza la hipótesis nula por cuanto z tabulado es menor que z calculado, es decir que 
los niños de la comunidad mejoraron su higiene personal y salud después de ejecución e 
implementación del proyecto Andes fase II. 
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4.6.1.2. Prueba de proporciones de dos muestras caso 2: Manejo adecuado de paramo, 
conservación del agua, la naturaleza y suelo. 
 
Hipótesis Nula (Ho): El porcentaje de encuestados manifiestan que no existe un manejo adecuado 
del páramo y conservación del agua, la naturaleza y suelo antes de la implementación y después de 
la ejecución del proyecto Andes fase II en la comunidad. 
 
Hipótesis Alternativa (Ha): El porcentaje de encuestados manifiesta que existe un mejor manejo 
adecuado del páramo y conservación del agua la naturaleza después de la ejecución del proyecto 
Andes fase II en la comunidad. 
 
Nivel significancia: α = 0,05 
 
Región crítica: Coma la población de estudio es mayor que 30, se utilizará la distribución normal 
con un nivel de confianza de 95% a una cola. 
 
Z Tabulado= 1,64  (Anexo B. Tabla distribución normal) 
 
 
 
       Figura 14-4: Distribución normal tabulado caso 2 
         Realizado por: Javier Cruz A; 2017 
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Cálculos: 
 
 Después antes X = 194 58 
n = 204 204 
 
Dónde: 
 
X = número de personas que respondieron que hay manejo adecuado del páramo y conservación del 
agua la naturaleza. 
n = el número de encuestados. 
 
 Ec. (1) 
 
Dónde:  
 
 p = proporción muestral 
࢞૚= número de aciertos en la muestra 1. 
࢞૛= número de aciertos en la muestra 2. 
࢔૚= número de observaciones en la muestra 1. 
࢔૛= número de aciertos en la muestra 2. 
 
ܲ ൌ 194 ൅ 58204 ൅ 204 
 
ܲ ൌ 0,62 
 
Cálculo de la distribución normal  (Z calculado)  
 
   Ec. (2) 
 
ܲ ൌ ݔଵ ൅ ݔଶ݊ଵ ൅ ݊ଶ 
ݖ ൌ
ݔଵ݊ଵ ൅
ݔଶ݊ଶ
ට݌ሺ1 െ ݌ሻ ቀ 1݊ଵ ൅
1
݊ଶቁ
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z= 13,85 
 
P-valor = 0,00  
 
 
       Figura 15-4: Distribución normal calculado caso 2        Realizado por: Javier Cruz A; 2017 
 
 
Decisión: Se rechaza la hipótesis nula por cuanto z tabulado es menor que z calculado, es decir que 
la población manifiesta que existe un mejor manejo adecuado del páramo, la conservación del agua 
y la naturaleza después de la ejecución e implementación del proyecto Andes fase II. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ݖ ൌ
194
204 ൅
58
204
ට0,62ሺ1 െ 0,62ሻ ቀ 1204 ൅
1
204ቁ
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4.6.1.3. Prueba de proporciones de dos muestras caso 3: Recuperación de cobertura vegetal 
de los ecosistemas de las comunidades 
 
 Hipótesis Nula (Ho): El porcentaje de encuestados manifiesta que no existe una recuperación de la 
cobertura vegetal antes de la implementación y después de la ejecución del proyecto Andes fase II en 
las comunidades beneficiadas. 
 
Hipótesis Alternativa (Ha): El porcentaje de encuestados manifiesta que existe incremento en la 
recuperación de la cobertura vegetal después de la implementación del proyecto Andes fase II. 
 
Nivel significancia: α = 0,05 
 
Región crítica: Coma la población de estudio es mayor que 30, se utilizará la distribución normal 
con un nivel de confianza de 95% a una cola. 
 
Z Tabulado= 1,64  (Anexo B. Tabla distribución normal) 
 
 
 
  Figura 16-4: Distribución Normal Tabulado Caso 3 
   Realizado por: Javier Cruz A; 2017 
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Cálculos: 
 
 Después antes X = 180 29 
n = 204 204 
 
Dónde: 
 
X = número de personas que respondieron de la recuperación de la cobertura vegeta 
n = el número de encuestados. 
 
݌ ൌ ௫భା௫మ௡భା௡మ  Ec. (1) 
 
Dónde: 
 
p = proporción muestral 
࢞૚= número de aciertos en la muestra 1. 
࢞૛= número de aciertos en la muestra 2. 
࢔૚= número de observaciones en la muestra 1. 
࢔૛= número de aciertos en la muestra 2. 
 
 
݌ ൌ 180 ൅ 29204 ൅ 204 
 
݌ ൌ 0,51 
 
Cálculo de la distribución normal (Z calculado) 
 
  
ݖ ൌ
ݔଵ݊ଵ ൅
ݔଶ݊ଶ
ට݌ሺ1 െ ݌ሻ ቀ 1݊ଵ ൅
1
݊ଶቁ
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z= 14,96 
 
P-valor = 0,00  
 
 
 
Figura 17-4: Distribución normal calculado caso 3 
Realizado por: Javier Cruz A; 2017 
 
 
Decisión: Se rechaza la hipótesis nula por cuanto z tabulado es menor que z calculado, es decir que 
la población manifiesta que existe una mejora en la recuperación de la cobertura vegetal después del 
proyecto Andes fase II. 
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4.6.1.4. Prueba de proporciones de dos muestras caso 4: Conocimiento de la existencia de la 
tecnología y uso de energía de fuentes renovables. 
 
Hipótesis Nula (Ho): El porcentaje de encuestados de la comunidad manifiestan que no conocían de 
la existencia de tecnología para el uso de energía de fuentes renovables antes de la implementación y 
después de la ejecución del proyecto Andes fase II. 
 
Hipótesis Alternativa (Ha): El porcentaje de encuestados de la comunidad manifiesta que conocen 
de la existencia de tecnología para el uso de energía de fuentes renovables después de la 
implementación del proyecto Andes fase II. 
 
Nivel significancia: α = 0,05 
 
Región crítica: Coma la población de estudio es mayor que 30, se utilizará la distribución normal 
con un nivel de confianza de 95% a una cola: 
 
Z Tabulado= 1,64  (Anexo B. Tabla distribución normal) 
 
 
Figura 18-4: Distribución normal tabulado Caso 4 
Realizado por: Javier Cruz A; 2017 
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Cálculos: 
 
 Después antes X = 36 9 
n = 204 204 
 
Dónde: 
 
X = número de personas que respondieron que conocen de la existencia de tecnología para el uso de 
energía de fuentes renovables. 
n = el número de encuestados. 
 
  Ec. (1) 
 
Dónde: 
 
p = proporción muestral 
࢞૚= número de aciertos en la muestra 1. 
࢞૛= número de aciertos en la muestra 2. 
࢔૚= número de observaciones en la muestra 1. 
࢔૛= número de aciertos en la muestra 2. 
ܲ ൌ 36 ൅ 9204 ൅ 204		 
 
ܲ ൌ 0,11		 
 
Cálculo de la distribución normal (Z calculado) 
 
   Ec. (2) 
 
݌ ൌ ݔଵ ൅ ݔଶ݊ଵ ൅ ݊ଶ 
ݖ ൌ
ݔଵ݊ଵ ൅
ݔଶ݊ଶ
ට݌ሺ1 െ ݌ሻ ቀ 1݊ଵ ൅
1
݊ଶቁ
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z= 4,27 
 
P-valor = 0,00  
 
   
 
Figura 19-4: Distribución normal calculado caso 4 
Realizado por: Javier Cruz A; 2017 
 
 
Decisión: Se rechaza la hipótesis nula por cuanto z tabulado es menor que z calculado, es decir que 
la población manifiesta que conocen de la existencia de tecnología para el uso de energía de fuentes 
renovables después del proyecto Andes fase II. 
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4.6.1.5. Prueba de proporciones de dos muestras caso 5: Técnicos para manejo sustentable 
de los ecosistemas, los recursos naturales mantenimiento y operación de los equipos 
adquiridos. 
 
Hipótesis Nula (Ho): El porcentaje de encuestados de la comunidad manifiestan que no existe 
variación de técnicos locales para orientar el manejo sustentable de los ecosistemas, los recursos 
naturales, mantenimiento y operación de los equipos antes de la implementación y después de la 
ejecución del proyecto Andes fase II. 
 
Hipótesis Alternativa (Ha): El porcentaje de encuestados manifiestan que hubo un incremento de 
técnicos locales para orientar el manejo sustentable de los recursos naturales, mantenimiento y 
operación de los equipos después de la implementación del proyecto Andes fase II. 
 
Nivel significancia: α = 0,05 
 
Región crítica: Coma la población de estudio es mayor que 30, se utilizará la distribución normal 
con un nivel de confianza de 95% a una cola: 
 
Z Tabulado= 1,64  (Anexo B. Tabla distribución normal) 
 
Figura 20-4: Distribución normal tabulado caso 5 
Realizado por: Javier Cruz A; 2017 
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Cálculos: 
 
 Después antes X = 72 11 
n = 204 204 
 
Dónde: 
 
X = número de personas que respondieron que conocen de la existencia de tecnología para el uso de 
energía de fuentes renovables. 
n = el número de encuestados. 
 
  Ec. (1) 
 
Dónde: 
 
p = proporción muestral 
࢞૚= número de aciertos en la muestra 1. 
࢞૛= número de aciertos en la muestra 2. 
࢔૚= número de observaciones en la muestra 1. 
࢔૛= número de aciertos en la muestra 2. 
 
݌ ൌ 72 ൅ 11204 ൅ 204 
 
݌ ൌ 0,20 
 
Cálculo de la distribución normal (Z calculado) 
 
  
 
݌ ൌ ݔଵ ൅ ݔଶ݊ଵ ൅ ݊ଶ 
ݖ ൌ
ݔଵ݊ଵ ൅
ݔଶ݊ଶ
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1
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z= 7,50 
 
P-valor = 0,00  
 
 
 
Figura 21-4: Distribución normal calculado caso 5 
Realizado por: Javier Cruz A; 2017 
 
 
Decisión: Se rechaza la hipótesis nula por cuanto z tabulado es menor que z calculado, es decir que 
la población manifiesta que hubo un incremento de técnicos locales para orientar el manejo 
sustentable de los ecosistemas, los recursos naturales, mantenimiento y operación de los equipos 
después de la implementación y ejecución del proyecto Andes fase II. 
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4.6.1.6. Prueba de proporciones de dos muestras caso 6: Participación de la mujer en 
actividades de conservación y uso de energía renovable  
 
Hipótesis Nula (Ho): El porcentaje de encuestados de la comunidad manifiestan que no hubo 
incremento en el número de participantes mujeres en las actividades de conservación y uso de energía 
renovable antes de la implementación y después de la ejecución del proyecto Andes fase II. 
 
Hipótesis Alternativa (Ha): El porcentaje de encuestados de la comunidad manifiestan que hubo 
incremento en el número de participantes mujeres en las actividades de conservación y uso de energía 
renovable después de la implementación del proyecto Andes fase II. 
 
Nivel significancia: α = 0,05 
 
Región crítica: Coma la población de estudio es mayor que 30, se utilizará la distribución normal 
con un nivel de confianza de 95% a una cola: 
 
Z Tabulado= 1,64  (Anexo B. Tabla distribución normal) 
 
Figura 22-4: Distribución normal tabulado caso 6 
Realizado por: Javier Cruz A; 2017 
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Cálculos: 
 
 Después antes X = 95 62 
n = 204 204 
 
Dónde: 
 
X = número de personas que respondieron que conocen de la existencia de tecnología para el uso de 
energía de fuentes renovables. 
n = el número de encuestados. 
 
  Ec. (1) 
 
Dónde: 
 
p = proporción muestral 
࢞૚= número de aciertos en la muestra 1. 
࢞૛= número de aciertos en la muestra 2. 
࢔૚= número de observaciones en la muestra 1. 
࢔૛= número de aciertos en la muestra 2. 
ܲ ൌ 95 ൅ 62204 ൅ 204		 
 
ܲ ൌ 0,38		 
 
Cálculo de la distribución normal (Z calculado) 
 
  Ec. (2) 
 
݌ ൌ ݔଵ ൅ ݔଶ݊ଵ ൅ ݊ଶ 
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1
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z= 3,36 
 
P-valor = 0,001 
 
 
 
Figura 23-4: Distribución normal calculado caso 6 
Realizado por: Javier Cruz A; 2017 
 
 
Decisión: Se rechaza la hipótesis nula por cuanto z tabulado es menor que z calculado, es decir que 
la población de la comunidad manifiesta que hubo incremento en el número de participantes mujeres 
en las actividades de conservación y uso de energía renovable después de la implementación del 
proyecto Andes fase II. 
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4.6.1.7. Prueba de hipótesis caso 7: Ingresos Económicos 
 
A pesar de que el proyecto no consideraba indicadores relacionados con el incremento de los ingresos 
económicos por la intervención directa del mismo se procede a realizar una evaluación de estos en 
medida de los requerimientos establecidos desde el gobierno autónomo descentralizado de la 
provincia de Chimborazo en este sentido se plantea la prueba de chi-cuadrado (X2) con los siguientes 
resultados. 
 
Hipótesis Nula (Ho): No existe una relación de incremento en el ingreso económico de las personas 
encuestadas después de la implementación del proyecto Andes fase II.  
 
Hipótesis Alternativa (Ha): Existe una relación de incremento en el ingreso económico de las 
personas encuestadas después de la implementación del proyecto Andes fase II.  
 
Nivel de significancia: α = 0,05 
 
Región Crítica:  
 
Para calcular la región crítica se calcula los grados de libertad de la siguiente tabla 
 
 
         Tabla 19-4: Ingreso económicos 
 
Ingreso 
Económico 
¿Incrementado sus ingresos 
económicos? 
SI NO Total 
$0 - $100 69 84 153 
$100-$300 29 22 51 
Total  98 106 204 
                                    
                                   Realizado por: Javier Cruz A; 2017 
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Grados de Libertad 
 (gl) = (nc-1)*(nf) = (1)*(1)= 1   Ec. (3) 
 
Dónde: 
nf = número de filas. 
nc= número de columnas. 
X2tabulado = 3,85 
 
 
Figura 24-4: Chi-cuadrado tabulado caso 7 
Realizado por: Javier Cruz A; 2017 
 
 
Cálculos: 
 
Para calcular chi-cuadrado (X2) calculado de la matriz de datos observados (matriz original), 
 
 1 2 1 84 69 
2 22 29 
 
Se obtiene la matriz de datos esperados: 
 1 2 1 79,50 73,50 
2 26,50 24,50 
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Aplicando la fórmula de la ci cuadrado (X2) 
 
ܺଶ௖௔௟ ൌ ∑ ሺ௙బି௙೐ሻ
మ
௙೐    Ec. (4) 
 
Donde: 
 
 ࢌ࢕ = Frecuencia de valores observados. 
ࢌࢋ ൌ 	ܨݎ݁ܿݑ݁݊ܿ݅ܽ	݀݁	ݒ݈ܽ݋ݎ݁ݏ	݁ݏ݌݁ݎܽ݀݋ݏ 
 
Calculando tenemos: 
 
X2 calculado = 2,12 
 
Calculando el p-valor tenemos: 0,145 (nivel de significancia) 
 
 
Figura 25-4: Chi-cuadrado calculado caso 7 
Realizado por: Javier Cruz A; 2017 
 
 
Decisión: Se acepta la hipótesis nula porque el chi cuadrado (X2) tabulado es mayor que el chi 
cuadrado (X2) calculado, es decir que no existe una relación entre el ingreso económico de las 
personas encuestas y la opinión de los encuestado que hubo incremento de los ingresos después del 
proyecto Andes fase II. 
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Tabla 20-4: Matriz resumen correspondiente a la comprobación de hipótesis (z tabulado; z calculado) 
 
Hipótesis a comprobar Resultado de la 
prueba Z 
El porcentaje de encuestados manifiestan que los niños de la 
comunidad mejoraron en la higiene personal y salud después del 
proyecto Andes fase II 
Z(204) = 18, p<0.05 
El porcentaje de encuestados que existe un mejor manejo adecuado 
del páramo y conservación del agua la naturaleza después del 
proyecto Andes fase II en la comunidad 
Z(204) = 13.85, p<0.05 
El porcentaje de encuestados manifiesta que existe una mejora en la 
recuperación de la cobertura vegetal después del proyecto Andes fase 
II 
Z(204) = 14.96, p<0.05 
El porcentaje de encuestados de la comunidad manifiesta que 
conocen de la existencia de tecnología para el uso de energía de 
fuentes renovables después del proyecto Andes fase II. 
Z(204) = 4.27, p<0.05 
El porcentaje de encuestados manifiesta que hubo un incremento de 
técnicos locales para orientar el manejo sustentable de los 
ecosistemas y de los recursos naturales después del proyecto Andes 
fase II. 
Z(204) = 7.50, p<0.05 
El porcentaje de encuestados de la comunidad manifiesta que hubo 
incremento en el número de participantes mujeres en las actividades 
de conservación antes y después del proyecto Andes fase II. 
Z(204) = 3.36, p<0.05 
No Existe relación entre la población que manifiesta que hubo 
incremento en el ingreso económico en la implementación del 
proyecto andes fase II. 
X2(204) = 2.12, p>0.05 
 
Realizado por: Javier Cruz A; 2017 
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4.7. Estrategias de mejoramiento para la sostenibilidad del Proyecto Andes fase II, en las 
comunidades de la microcuenca del río Guano 
 
Realizada la evaluación ex – post se identificaron los puntos débiles y relevantes que el proyecto 
Andes fase II género durante su ejecución e implementación, de las cuales se proponen nuevas 
estrategias para mejorar la pertinencia, eficacia eficiencia, y sostenibilidad del proyecto en los 
ámbitos social, ambiental y económico en las comunidades beneficiadas de la microcuenca del río 
Guano, provincia de Chimborazo. 
 
Las estrategias propuestas son expuestas en una matriz de planificación donde se plantearon las 
actividades que ayudarían a mejorar el proyecto Andes en una nueva fase con las mismas 
comunidades participantes en la fase II. 
 
1. Fortalecimiento del manejo eficiente y adecuado del páramo y los recursos hídricos 
2. Incremento en la eficiencia de la recuperación de la cobertura vegetal de los ecosistemas de 
altura 
3. Ampliación, mantenimiento y recuperación de las infraestructuras físicas y equipos de energía 
solar alternativa  
4. Fortalecimiento del capital social y talento humano 
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Tabla 21-4: Matriz de planificación 
 
MATRIZ DE PLANIFICACIÓN 
OBJETIVO DEL 
PROYECTO 
Mejorar la pertinencia, eficacia eficiencia, y sostenibilidad del proyecto en los ámbitos social, ambiental y económico en las 
comunidades beneficiadas de la microcuenca del río Guano, provincia de Chimborazo 
DESTINATARIOS  COMUNIDADES BENEFICIADAS POR EL PROYECTO ANDES FASE II DE LA MICROCUENCA DEL RIO GUANO 
ÁMBITO  AMBIENTAL  SOCIAL / ECONÓMICO 
ESTRATEGIAS 
Fortalecimiento del manejo 
eficiente adecuado de páramo y 
los Recursos Hídricos 
Incremento en la eficiencia de 
la recuperación de la cobertura 
vegetal de los ecosistemas de 
altura 
Ampliación, mantenimiento y 
recuperación de las 
infraestructuras físicas y equipos 
de energía solar alternativa  
Fortalecimiento del capital 
social y talento humano 
ACTIVIDADES 
Gestión de la cooperación para 
una fase del proyecto Andes  
Evaluación y Actualización de 
los planes de manejos 
comunitarios  
Seguimiento y monitoreo a las 
lagunas de altura implementadas  
Capacitación practica 
continua en el 
mantenimiento de los 
equipos implementados en 
el proyecto  
Talles del manejo y conservación 
de los recursos hídricos 
Adquisición y siembra de 
plantas forestales nativas para 
el establecimiento de sistemas 
agroforestales  
Mantenimiento y limpieza de 
reservorios de agua y sistemas de 
conducción  
 
Taller de manejo y 
mantenimiento de 
reservorios y sistemas de 
conducción 
Talleres de concientización del 
cuidado y manejo adecuado de 
páramo 
Seguimiento y monitoreo de 
las plantaciones agroforestales 
realizadas  
Mantenimiento de equipos de 
energía solar alternativa 
Actualización de señalética 
informativa para los 
senderos 
   
 Impulsar la declaratoria de 
zonas de regeneración natural 
del ecosistema de paramo 
Mantenimiento de bombas de 
succión de agua 
Diseño e implementación 
de un plan de educación 
ambiental comunitario 
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MATRIZ DE PLANIFICACIÓN 
OBJETIVO DEL 
PROYECTO 
Mejorar la pertinencia, eficacia eficiencia, y sostenibilidad del proyecto en los ámbitos social, ambiental y económico en las 
comunidades beneficiadas de la microcuenca del río Guano, provincia de Chimborazo 
DESTINATARIOS  COMUNIDADES BENEFICIADAS POR EL PROYECTO ANDES FASE II DE LA MICROCUENCA DEL RIO GUANO 
ÁMBITO  AMBIENTAL  SOCIAL / ECONÓMICO 
ESTRATEGIAS 
Fortalecimiento del manejo 
eficiente adecuado de páramo y 
los Recursos Hídricos 
Incremento en la eficiencia de 
la recuperación de la cobertura 
vegetal de los ecosistemas de 
altura 
Ampliación, mantenimiento y 
recuperación de las 
infraestructuras físicas y equipos 
de energía solar alternativa  
Fortalecimiento del capital 
social y talento humano 
     
Desarrollo de un plan de 
mantenimiento correctivo para los 
equipos implementados durante 
la fase de ejecución del proyecto 
Andes Fase II 
  
     
Repotenciación y reubicación de 
equipos abandonados de energía 
solar alternativas de acuerdo a 
necesidades de la comunidad 
  
     
Adecuación y reconstrucción de 
obras físicas como baños, lavabos 
y duchas en las instituciones 
educativas y guarderías. 
  
 
Realizado por: Javier Cruz A; 2017 
 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
CONCLUSIONES 
 
 La propuesta procura una intervención directa en las comunidades a través de procesos que 
generen un empoderamiento para garantizar las condiciones de sostenibilidad del mismo en el 
largo plazo. 
 
 Antes de la implementación del proyecto las comunidades vinculadas al mismo presentaban un 
deficiente sistema de manejo de páramo, una baja calidad en los sistemas de higiene personal y 
salud de niños e infantes y una escasa cobertura de los servicios de agua para el consumo humano. 
 
 Se identificaron seis indicadores clave para el proceso de evaluación del proyecto relacionados 
con los ámbitos social, ambiental y económico, estableciendo un proceso de evaluación coherente 
de tipo cualitativo y cuantitativo que resulta correspondiente con los criterios de pertinencia, 
eficacia, eficiencia y sostenibilidad. 
 
 
 Los resultados de la evaluación después de la implementación del proyecto fueron positivos 
alcanzando el nivel de muy satisfactorio, se evidencia en el criterio de pertinencia un alcance del 
90%, en eficacia el 80%, en eficiencia un 80%, y un 50% en sostenibilidad. 
 
 
 Se establecieron cuatro estrategias básicas para garantizar la condición de sostenibilidad del 
proyecto Andes en una tercera etapa, en medida de la capacidad instalada del equipamiento e 
instalaciones en las comunidades, así como de las capacidades técnicas, financieras y de talento 
humano de los beneficiarios. 
 
 
 
 Comprobada la hipótesis, el impacto generado por el proyecto fue positivo, en cada uno de los 
indicadores se aceptan las hipótesis alternativas con un alto nivel de significancia dada la relación 
de distribución normal tabulada y calculada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RECOMENDACIONES 
 
 Los gobiernos seccionales deben realizar la evaluación ex - post de los proyectos de desarrollo 
comunitario que financian, determinando el nivel de impacto que alcanzaron para orientar 
nuevas inversiones. 
 
 Para cada proceso de evaluación a ejecutarse se debe tener la precaución de establecer 
indicadores particulares de acuerdo al tipo de proyecto a evaluar, esto con la finalidad de 
constituir una herramienta eficaz para medir los impactos en procura de repotenciar los 
proyectos y/o ampliar sus beneficios. 
 
 Ejecutar las estrategias establecidas a partir del proceso de evaluación, para de cierta forma 
garantizar que tanto los equipos e instalaciones no disminuyan su tiempo de vida útil y que los 
técnicos locales pongan los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas a través del 
proyecto a disposición de su colectivo social. 
 
 Dar seguimiento a las actividades implementadas por el proyecto, para recabar información y 
esta sirva de fuente de consulta para proyectos futuros de similares condiciones. 
 
 Reubicar los equipos abandonados (paneles solares) para realizar un mejor aprovechamiento y 
extender su vida útil, previo a lo cual se deberá realizar un mantenimiento correctivo de los 
mismos. 
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ANEXOS 
 
 
Anexo A: Encuesta dirigida a pobladores beneficiarios de las comunidades de la 
microcuenca del río Guano. 
 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO 
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 
INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINÚA 
 
Cuestionario para el desarrollo de la Evaluación Ex post del Proyecto Andes fase II 
 
INSTRUCCIONES 
El presente cuestionario tiene por objetivo recolectar información verídica sobre la sostenibilidad del Proyecto 
Andes Fase II ejecutado en las comunidades de la microcuenca del Río Guano Provincia de Chimborazo. Por 
tal motivo agradecemos que conteste lo más sincero posible a las preguntas que se plantean a continuación. 
 
A. DATOS GENERALES 
1. Género  
 
Masculino  Femenino 
 
2. Edad 
 
19-26años  35-42 años 
27-34 años   43-50 años 
Mayor a 51 años 
 
3. Procedencia  
 
Cantón………………………………. 
Comunidad…………………………. 
 
  
4. Nivel de instrucción 
 
Primaria                
Secundaria   
Universidad    
Ninguna 
 
 
 
B. SITUACIÓN ANTES DEL 
PROYECTO 
 
5. ¿Cuál era su principal actividad económica 
antes de la implementación del proyecto 
Andes fase II? 
 
Agricultura   Comercio 
Ganadería  Construcción  
Avicultura  Otros 
 
 
6. Cuál era su ingreso económico antes de la 
implementación del proyecto Andes Fase 
II? 
$0 - $100 
$100-$300 
$400-$600 
$700-$1000  
 
7. ¿Los niños de su comunidad tenían 
problemas de higiene personal y salud  por 
falta de agua, antes de implementarse el 
proyecto Andes Fase II? 
 
SI   NO 
 
8. Antes de la implementación del proyecto 
Andes Fase II, su comunidad tenía un plan 
de manejo de páramo y sus territorios.  
 
SI   NO 
 
9. Existía deterioro de la cobertura vegetal de 
los ecosistemas en su comunidad antes de 
implementarse el proyecto Andes Fase II? 
 
 
SI   NO 
 
 
10. ¿Conocía sobre la existencia de 
tecnologías para el uso de energía de 
fuentes renovables? 
 
 
SI   NO 
 
 
 
 
 
 
 
11. En su comunidad existían técnicos locales 
para orientar el manejo sustentable de los 
ecosistemas y de los recursos naturales 
antes de la implementación del proyecto 
Andes fase II  
 
 
SI   NO 
 
 
 
12. Antes de la implementación del proyecto la 
participación de las mujeres en actividades 
de conservación era: 
 
Alta 
Media 
 Baja 
 
 
 
C. SITUACIÓN DESPUÉS DEL PROYECTO 
 
 
13. Indique cuál es la actividad económica 
actual en la cual tubo influencia el proyecto. 
 
Agricultura   Comercio 
Ganadería  Construcción  
Avicultura  Otros 
 
 
Si su respuesta es otro indique cual: 
 
………………………………...................................... 
 
 
14. Con la implementación del proyecto Andes 
fase II en su comunidad ha mejorado su 
condición de vida. 
 
SI   NO 
 
Si su respuesta “SI” indique como: 
…………………………………………………
………………………………………………… 
 
15. ¿Con la implementación del proyecto 
Andes Fase II se ha incrementado sus 
ingresos económicos? 
 
 
SI   NO 
 
Si su respuesta “SI” indique cuanto: 
…………………………………………………
………………………………………………… 
 
16. ¿Al implementar el Proyecto Andes Fase II, 
la higiene personal y salud de los niños de 
su comunidad ha mejorado? 
 
 
SI   NO 
 
17. Su comunidad mantiene un manejo 
adecuado de páramo, conservando el agua, 
la naturaleza y suelo. 
 
 
SI   NO 
 
18. Con la implementación del proyecto Andes 
Fase II, se ha recuperado la cubertura  
vegetal de los ecosistemas de su 
comunidad. 
 
 
SI   NO 
 
Si su respuesta “SI” indique como: 
…………………………………………………
………………………………………………… 
 
19.  ¿El uso de energía de fuentes renovables 
ha resuelto algún problema doméstico?  
 
SI   NO 
 
 
Si su respuesta “SI” indique cuales: 
…………………………………………………
………………………………………………… 
20. ¿El uso de energía de fuentes renovables 
ha resuelto algún problema en su micro o 
pequeña empresa?  
 
SI   NO 
 
 
Si su respuesta “SI” indique cuales: 
…………………………………………………
………………………………………………… 
21. Los sistemas de energía solar construidos 
y entregados durante la ejecución del 
proyecto Andes Fase II siguen en  
funcionamiento. 
 
SI   NO 
 
22. ¿El proyecto Andes Fase formó técnicos 
locales durante su implementación? 
 
 
SI   NO 
 
23. ¿Los técnicos locales de su comunidad 
mantienen las acciones implementadas con 
el proyecto Andes Fase II en su 
comunidad? 
 
 
SI   NO 
 
 
 
 
 
24. ¿El proyecto incrementó el número de 
participantes mujeres en las actividades de 
conservación y uso de energía renovable? 
 
 
SI   NO 
25. Considera que existe equidad de género en 
su comunidad en la actualidad. 
 
 
SI   NO 
 
26. El proyecto implementó pequeñas o 
medianas empresas en su comunidad 
 
SI   NO 
Cuántas………………………………………. 
 
 
27. En qué ámbito tuvo mayor aporte la 
implementación  del proyecto Andes Fase II 
en su comunidad.   
 
Social 
Ambiental  
Económico 
Cultural 
 
28. ¿Cuáles fueron las desventajas 
encontradas durante el desarrollo del 
proyecto Andes Fase II? 
 
Falta de recursos económicos  
Falta de personal capacitado 
Falta de Cooperación comunitaria  
Ninguna  
 
29. ¿Cómo consecuencia  del proyecto se han 
podido conseguir otros proyectos o 
financiamiento para continuar con las 
actividades implementadas con el 
proyecto?  
 
SI   NO 
 
Indique cuáles:……………………………….. 
 
30. ¿Qué mejoraras deben realizarse para 
mantener el buen funcionamiento del 
Proyecto Andes Fase II?  
 
Ampliación del proyecto  
Implementar más actividades 
Adquirir mayor recursos  
Otros   
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Anexo E: Fotografías 
 
      
    Fotografía 1: Panel solar abandonado comunidad Caguají Bajo 
      Realizado por: Javier Cruz A; 2017 
 
     
  Fotografía 2: Cobertura vegetal comunidad Caguají Bajo 
   Realizado por: Javier Cruz A; 2017 
 
 
  
Fotografía 3: Cobertura vegetal comunidad la Delicia 
Realizado por: Javier Cruz A; 2017 
 
 
  
Fotografía 4: Panel Solar abandonado comunidad Lalanshi 
Realizado por: Javier Cruz A; 2017 
 
 
 
 
    
   Fotografía 5: Cobertura vegetal comunidad Lalanshi 
     Realizado por: Javier Cruz A; 2017 
 
 
 
  
  Fotografía 6: Reservorio de agua comunidad Lalanshi 
   Realizado por: Javier Cruz A; 2017 
 
 
    
   Fotografía 7: Panel solar comunidad San Patricio 
    Realizado por: Javier Cruz A; 2017 
 
 
 
  
    Fotografía 8: Ubicación de panel solar desinstalado comunidad Pusñac 
      Realizado por: Javier Cruz A; 2017 
 
 
 
 
 
 
  
Fotografía 9: Cobertura vegetal comunidad cuatro esquinas 
Realizado por: Javier Cruz A; 2017 
 
 
  
Fotografía 10: Panel solar comunidad Santa Rosa de Chuquipoguio 
Realizado por: Javier Cruz A; 2017 
 
 
  
Fotografía 11: Panel solar comunidad San Rafael de Chuquipoguio 
Realizado por: Javier Cruz A; 2017 
 
 
 
  
Fotografía 12: Cobertura vegetal Santa Lucía 
Realizado por: Javier Cruz A; 2017 
 
 
  
Fotografía 13: Reservorio de agua comunidad la Silvería 
Realizado por: Javier Cruz A; 2017 
 
 
  
Fotografía 14: Reservorio de agua comunidad la Silvería 
Realizado por: Javier Cruz A; 2017 
 
 
  
Fotografía 15: Panel solar comunidad la Silvería 
Realizado por: Javier Cruz A; 2017 
 
 
  
Fotografía 16: Panel solar comunidad Pichan Central 
Realizado por: Javier Cruz A; 2017 
 
 
 
 
  
Fotografía 17: Cobertura vegetal comunidad Pichan  Alto 
Realizado por: Javier Cruz A; 2017 
 
  
Fotografía 18: Tanque reservorio Pichan Central 
Realizado por: Javier Cruz A; 2017 
 
 
 
        
      Fotografía 19: Encuesta a comunero 
         Realizado por: Javier Cruz A; 2017 
